



Universidade Federal do Rio de Janeiro
Pró-Reitoria de Gestão e Governança
Coordenação Geral de Licitações

RDC N° 03/2019

Rio de Janeiro, 26 de fevereiro de 2019.

Aos interessados no objeto do RDC n° **03/2019**

Assunto: Cronograma Físico-Financeiro.

Prezados Senhores,

Ratificamos os prazos contidos no cronograma físico-financeiro para finalização dos projetos básico e executivo, bem como o orçamento detalhado, quais sejam:

Bloco 1 e Torreões - conclusão em 120 dias

Bloco 2 e 3 - conclusão em 195 dias

Bloco 4 - conclusão em 270 dias

Ressaltamos que o cronograma totaliza 375 dias, incluindo os prazos para procedimentos administrativos e aceites provisório e definitivo.

COORDENAÇÃO GERAL DE LICITAÇÕES/PR6