
                              

             UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO - UFRJ
             ESCRITÓRIO TÉCNICO DA UNIVERSIDADE- ETU

COORDENAÇÃO DE PRESERVAÇÃO DE IMÓVEIS TOMBADOS - COPRIT

Data:11/05/2017
BDI:27,42%

100,00%
R$ 1.022,27 R$ 1.022,27

30,00% 40,00% 30,00%
R$ 14.740,00 R$ 4.422,00 R$ 5.896,00 R$ 4.422,00

80,00% 10,00% 10,00%
R$ 18.190,53 R$ 14.552,42 R$ 1.819,05 R$ 1.819,05

30,00% 40,00% 30,00%
R$ 1.945,15 R$ 583,55 R$ 778,06 R$ 583,55

100,00%

R$ 824,10 R$ 824,10

100,00%

R$ 318,00 R$ 318,00

100,00%

R$ 1.166,24 R$ 1.166,24
R$ 0,00

PARCELAS  SEM BDI R$ 38.206,29 R$ 20.580,24 R$ 9.317,21 R$ 8.308,84

R$ 48.680,98 R$ 26.222,54 R$ 11.871,63 R$ 10.586,81

De 41 à 45 diasDe 36 à 40 dias ETAPAS CUSTO De 1 à 30 dias

1.1 ESCRITORIO/CAMPO

REVESTIMENTOS

De 31 à 35 dias

INFRA ESTRUTURA DE OBRA

1.4

3.0

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA1.2

SINALIZAÇÃO DE TRANSITO E 
SEGURANÇA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
PROCESSO: 23079.024502/2017-74  - OBRA DE REMOÇÃO PONTUAL DE DESPLACAMENTO DO REVESTIMENTO DAS FACHADAS 
DA FACULDADE DE DIREITO E APLICAÇÃO DE CHAPISCO PARA CONSOLIDAÇÃO DOS DANOS – UFRJ

2 DEMOLIÇÃO, REMOÇÕES E RETIRADAS

De 46 à75 dias

PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS 
TIVOS DA UFRJ / MOBILIZAÇÃO DA 
CONTRATADA

Local: Rua Mocorro Filho, 8 Centro - RJ

1.3

RECEBIMENTO PROVISÓRIO E 
DEFINITIVO

4.0 DESMOBILIZAÇÃO

PARCELAS  COM BDI / TOTAL GERAL DA OBRA 

1/1


