
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

ESCRITÓRIO TÉCNICO DA UNIVERSIDADE

COORDENAÇÃO DE PRESERVAÇÃO 

EM IMÓVEIS TOMBADOS

Obra: REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA ESCOLA DE MÚSICA BDI: 30,75%

Local: Rua do Passeio, 98 – Centro – Rio de Janeiro/RJ.

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ITEM LOCAL / SERVIÇOS 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 105 DIAS 120 DIAS TOTAL

1 PROJETOS

3.608,70                    

100,00%

2 SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS

2.1 CANTEIRO DE OBRA

2.038,80              

100,00%

1.981,49              

100,00%

2.288,48              

100,00%

1.643,53              

100,00%

1.961,25              

100,00%

790,38                 

100,00%

147,41                 

100,00%

228,81                 

100,00%

17.347,91            

100,00%

2.2 ANOTAÇOES, TAXAS E EMOLUMENTOS

8.845,24              

100,00%

305,88                 

100,00%

3 INSTALAÇOES ELÉTRICAS

3.1 ATERRAMENTO

423,47                     

100,00%

194,63                     

100,00%

169,23                     

100,00%

1.462,05                  

100,00%

1.961,12                  

100,00%

2.1.1
ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM 

POSTE MADEIRA
2.038,80

2.1.2
INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE OBRA DE AGUA E ESGOTO A 

REDE PUBLICA.(DESONERADO)
1.981,49

LS Horista: 85,67%

LS Mensalista: 48,51%

Data base: 06/2020

Procedimentos administrativos da UFRJ/ mobilização da empresa.

1.1 PROJETO ""AS BUILT"" DA OBRA 3.608,70

2.1.5

CONTAINER WC, MODELO PADRAO, MEDINDO: (6X2,4X2,55)M, EM 

ESTRUTURA DE ACO, COMPOSTO POR PISO DE COMPENSADO NAVAL 

REVESTIDO COM PLURIGOMA, PAREDES AO NATURAL, TETO COM 

ISOLAMENTO TERMICO, COM 1 PORTA DE (0,80X2,10)M, 2 BASCULANTES DE 

(1,20X1,20), COM 5 CHUVEIROS, 3 VASOS SANITARIOS, MICTORIO E 3 

LAVATORIOS, 2 PONTOS DE ILUMINACAO, DISTRIBUICAO INTERNA DAS 

INSTALACOES ELETRICAS E HIDRAULICAS ATE O PONTO DE 

ENTRADA/SAIDA DA UNIDADE E PESO APROXIMADO DE 2,3T, EXCLUSIVE 

CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE IDA E VOLTA AO CANTEIRO.  ALUGUEL 

MENSAL. 

1.961,25

2.1.6 TRANSPORTE DE CONTAINER, IDA E VOLTA 790,38

2.1.3 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 2.288,48

2.1.4

CONTAINER ESCRITORIO, MODELO PADRAO, MEDINDO: (6X2,4X2,55)M, EM 

ESTRUTURA DE ACO, COMPOSTO POR PISO DE MADEIRA CORRIDA, 

PAREDES FORRADAS COM COMPENSADO NAVAL, TETO COM ISOLAMENTO 

TERMICO, COM 1 PORTA DE (0,80X2,10)M, 2 BASCULANTES DE (1,20X1,20)M, 

WC COM PIA, VASO SANITARIO E CHUVEIRO, ENTRADA PARA AR 

CONDICIONADO COM SUPORTE E TOMADA 3P, 2 PONTOS DE ILUMINACAO, 2 

TOMADAS ELETRICAS, DISTRIBUICAO INTERNA DAS INSTALACOES 

ELETRICAS E HIDRAULICAS ATE O PONTO DE ENTRADA/SAIDA DA UNIDADE 

E PESO APROXIMADO DE 2T, EXCLUSIVE CARGA, DESCARGA E 

TRANSPORTE IDA E VOLTA AO CANTEIRO.  ALUGUEL 

MENSAL.(DESONERADO)

1.643,53

2.1.9 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 17.347,91

2.2.1
OBTENÇÃO DE LICENÇA DE OBRAS NOS ORGÃOS DA PREFEITURA QUANDO 

NECESSÁRIO
8.845,24

2.1.7 CARGA E DESCARGA DE CONTAINER 147,41

2.1.8 EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCACAO 228,81

3.1.2
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 

DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_05/2018
194,63

3.1.3
CONECTOR DE ATERRAMENTO TIPO KC 22H.FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
169,23

2.2.2 ART OU RRT DE EXECUCAO DE OBRA 305,88

3.1.1
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2017
423,47

3.1.4
CORDOALHA DE COBRE NU 95 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017
1.462,05

3.1.5
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

DI STRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
1.961,12
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

ESCRITÓRIO TÉCNICO DA UNIVERSIDADE

COORDENAÇÃO DE PRESERVAÇÃO 

EM IMÓVEIS TOMBADOS

Obra: REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA ESCOLA DE MÚSICA BDI: 30,75%

Local: Rua do Passeio, 98 – Centro – Rio de Janeiro/RJ.

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ITEM LOCAL / SERVIÇOS 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 105 DIAS 120 DIAS TOTAL

LS Horista: 85,67%

LS Mensalista: 48,51%

Data base: 06/2020

3.2 LIGAÇÃO DO QUADRO PROVISÓRIO

433,77                     433,77                       

50,00% 50,00%

645,65                     645,65                       

50,00% 50,00%

727,14                     727,14                       

50,00% 50,00%

207,18                     207,18                       

50,00% 50,00%

13.513,80                13.513,80                  

50,00% 50,00%

8.514,44                  8.514,44                    

50,00% 50,00%

1.186,20                  1.186,20                    

50,00% 50,00%

97,23                       97,23                         

50,00% 50,00%

31,88                       31,88                         

50,00% 50,00%

132,16                     132,16                       

50,00% 50,00%

144,82                     144,82                       

50,00% 50,00%

3.3 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS TÉRREO E 1º PAVIMENTO - DISTRIBUIÇÃO

3.620,47                  3.620,47                    

50,00% 50,00%

1.112,36                  1.112,36                    

50,00% 50,00%

4.094,70                  4.094,70                    

50,00% 50,00%

127,48                     127,48                       

50,00% 50,00%

234,06                     234,06                       

50,00% 50,00%

61,08                       61,08                         

50,00% 50,00%

2.015,38                  2.015,38                    

50,00% 50,00%

23,60                       23,60                         

50,00% 50,00%

3.4 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - MEDIÇÃO/PDG

957,03                     957,03                       

50,00% 50,00%

468,23                     468,23                       

50,00% 50,00%

289,42                     289,42                       

50,00% 50,00%

390,95                     390,95                       

50,00% 50,00%

2.015,38                  2.015,38                    

50,00% 50,00%

3.2.1

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-

MAGNETICOS UNIPOLARES,DE SOBREPOR,COM PORTA E BARRAMENTOS 

DE FASE,NEUTRO E TERRA,TRIFASICO,PARA INSTALACAO DE ATE 70 

DISJUNTORES COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO

867,53

3.2.2
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225A 

240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO
1.291,29

3.2.5
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

DISTRIBUIÇÃO - INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
27.027,59

3.2.6
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

DISTRIBUIÇÃO - INSTALAÇÃO. AF_12/2015
17.028,88

3.2.3
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 300 A 400A 

600V, FORNECIMENTO E INSTALACAO
1.454,28

3.2.4
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 

A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO
414,36

3.2.9
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
63,75

3.2.10
TERMINAL MECANICO A COMPRESSAO,FABRICADO EM BRONZE,PARA 

CABODE 95MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO
264,32

3.2.7
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

DISTRIBUIÇÃO - INSTALAÇÃO. AF_12/2015
2.372,39

3.2.8
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

PISOGRAMA DE 35 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015
194,45

3.3.2
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
2.224,71

3.3.3
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4) - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_04/2016
8.189,40

3.2.11
TERMINAL MECANICO A COMPRESSAO,FABRICADO EM BRONZE,PARA 

CABODE 150MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO
289,64

3.3.1
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015.
7.240,94

3.3.6
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 

AF_04/2016
122,15

3.3.7

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO(7X10X20CM),EM 

PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),DE 0,60X0,60X0,80M,UTILIZANDO ARGAMASSA 

DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLUME,COM FUNDOEM 

CONCRETO SIMPLES PROVIDO DE CALHA INTERNA,SENDO AS PAREDES 

REVESTIDAS INTERNAMENTE COM A MESMA ARGAMASSA,INCLUSIVE 

TAMPA DE CONCRETO ARMADO,15MPA,COM ESPESSURA DE 10CM 

4.030,76

3.3.4 ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS PVC 135mm 254,96

3.3.5
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_03/2016
468,11

3.4.2
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 

AF_04/2016
936,46

3.4.3 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 578,84

3.3.8 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 47,19

3.4.1
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_03/2016
1.914,05

3.4.4 ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS PVC 135mm 781,89

3.4.5

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO(7X10X20CM),EM 

PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),DE 0,60X0,60X0,80M,UTILIZANDO ARGAMASSA 

DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLUME,COM FUNDOEM 

CONCRETO SIMPLES PROVIDO DE CALHA INTERNA,SENDO AS PAREDES 

REVESTIDAS INTERNAMENTE COM A MESMA ARGAMASSA,INCLUSIVE 

TAMPA DE CONCRETO ARMADO,15MPA,COM ESPESSURA DE 10CM 

4.030,76
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

ESCRITÓRIO TÉCNICO DA UNIVERSIDADE

COORDENAÇÃO DE PRESERVAÇÃO 

EM IMÓVEIS TOMBADOS

Obra: REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA ESCOLA DE MÚSICA BDI: 30,75%

Local: Rua do Passeio, 98 – Centro – Rio de Janeiro/RJ.

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ITEM LOCAL / SERVIÇOS 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 105 DIAS 120 DIAS TOTAL

LS Horista: 85,67%

LS Mensalista: 48,51%

Data base: 06/2020

6.509,52                  6.509,52                    

50,00% 50,00%

23.533,43                23.533,43                  

50,00% 50,00%

364,68                     364,68                       

50,00% 50,00%

496,92                     496,92                       

50,00% 50,00%

3.5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - FOYER / SALÃO RAIMUNDO MUNIZ

134,26                 402,77                     805,55                       

10,00% 30,00% 60,00%

44,34                   133,03                     266,06                       

10,00% 30,00% 60,00%

64,56                   193,69                     387,38                       

10,00% 30,00% 60,00%

6,38                     19,14                       38,29                         

10,00% 30,00% 60,00%

264,18                 792,53                     1.585,07                    

10,00% 30,00% 60,00%

47,11                   141,33                     282,65                       

10,00% 30,00% 60,00%

9,92                     29,77                       59,54                         

10,00% 30,00% 60,00%

70,87                   212,60                     425,20                       

10,00% 30,00% 60,00%

203,83                 611,48                     1.222,96                    

10,00% 30,00% 60,00%

30,23                   90,69                       181,37                       

10,00% 30,00% 60,00%

467,56                 1.402,69                  2.805,37                    

10,00% 30,00% 60,00%

183,97                 551,90                     1.103,79                    

10,00% 30,00% 60,00%

159,41                 478,23                     956,46                       

10,00% 30,00% 60,00%

3.4.6

DUTO CORRUGADO HELICOIDAL,NA COR PRETA, LINHA DUPLA, DE 

POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),P/PROTECAO DE CONDUTORES 

ELETRICOS EM INSTAL.SUBTERRANEAS,DIAMETRO NOMINAL 6",SENDO 

DIAMETRO INTERNO 102MM,FORNECIDO C/2 TAMPOES NAS 

EXTREMIDADES,FITA DE AVISO "PERIGO" C/FIO GUIA DE ACO 

GALV.REVEST.PVC,NORMA NBR 

13897/13898,LANC.DIR.SOLO,INCL.CONEXOES E KIT VEDACAO 

13.019,04

3.4.7
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
47.066,86

3.5.1

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA 

METALICA, PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, 

COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO

1.342,58

3.5.2  RETIRADA QUADRO DE FORCA 443,44

3.4.8
TERMINAL MECANICO A COMPRESSAO,FABRICADO EM BRONZE,PARA 

CABODE 240MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO
729,35

3.4.9
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

PISOGRAMA DE 35 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015
993,84

3.5.5 DESATIVACAO DE INSTALACOES ELETRICAS/LOGICA/TELEFONIA 2.641,78

3.5.6

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 INSTALAÇÃO. AF_12/2015

471,09

3.5.3
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225A 

240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO
645,64

3.5.4
REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
63,81

3.5.9

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

2.038,26

3.5.10

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

302,29

3.5.7

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

99,24

3.5.8 CAIXA PASSAGEM 4x2"" 708,67

3.5.13
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
1.594,10

3.5.11
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
4.675,62

3.5.12
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
1.839,65
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

ESCRITÓRIO TÉCNICO DA UNIVERSIDADE

COORDENAÇÃO DE PRESERVAÇÃO 

EM IMÓVEIS TOMBADOS

Obra: REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA ESCOLA DE MÚSICA BDI: 30,75%

Local: Rua do Passeio, 98 – Centro – Rio de Janeiro/RJ.

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ITEM LOCAL / SERVIÇOS 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 105 DIAS 120 DIAS TOTAL

LS Horista: 85,67%

LS Mensalista: 48,51%

Data base: 06/2020

3.6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - SALÃO LEOPOLDO MIGUEL - 1º PAVIMENTO

50,72                   152,17                     304,33                       

10,00% 30,00% 60,00%

44,34                   133,03                     266,06                       

10,00% 30,00% 60,00%

11,24                   33,73                       67,45                         

10,00% 30,00% 60,00%

6,38                     19,14                       38,29                         

10,00% 30,00% 60,00%

202,51                 607,52                     1.215,04                    

10,00% 30,00% 60,00%

31,41                   94,22                       188,44                       

10,00% 30,00% 60,00%

5,95                     17,86                       35,72                         

10,00% 30,00% 60,00%

5,32                     15,95                       31,89                         

10,00% 30,00% 60,00%

53,95                   161,86                     323,72                       

10,00% 30,00% 60,00%

11,34                   34,01                       68,02                         

10,00% 30,00% 60,00%

194,82                 584,45                     1.168,91                    

10,00% 30,00% 60,00%

183,97                 551,90                     1.103,79                    

10,00% 30,00% 60,00%

159,41                 478,23                     956,46                       

10,00% 30,00% 60,00%

4 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

4.1 LIMPEZA FINAL

4.027,10                    

100,00%

4.2 DESMOBILIZAÇAO DE CANTEIRO DE OBRA

384,39                       

100,00%

476,98                       

100,00%

235,09                       

100,00%

29,68                         

100,00%

630,74                       

100,00%

5 GERENCIAMENTO DE OBRAS / FISCALIZAÇAO

5.1 EQUIPE ADMINISTRATIVA DA CONTRATADA

11.825,22            11.825,22                12.183,56                  

33,00% 33,00% 34,00%

9.169,71              9.169,71                  9.447,58                    

33,00% 33,00% 34,00%

5.2 RELATÓRIOS DE OBRA

5.2.1 RELATÓRIO INICIAL DE OBRA

1.131,37              

3.6.1

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA 

METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, 

COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO

507,22

3.6.4
REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
63,81

3.6.5 DESATIVACAO DE INSTALACOES ELETRICAS/LOGICA/TELEFONIA 2.025,06

3.6.2  RETIRADA QUADRO DE FORCA 443,44

3.6.3
 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 

A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO
112,42

3.6.8 CAIXA PASSAGEM 4x2"" 53,15

3.6.9

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

539,54

3.6.6

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 INSTALAÇÃO. AF_12/2015

314,06

3.6.7

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

59,54

3.6.12
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
1.839,65

3.6.13
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
1.594,10

3.6.10

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

113,36

3.6.11
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
1.948,18

4.2.2
RETIRADA DE INSTACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT 

OBRA.
476,98

4.2.3
RETIRADA DE INSTALACAO PROVISORIA DE OBRA DE AGUA E ESGOTO A 

REDE PUBLICA.
235,09

4.1.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA 4.027,10

4.2.1 RETIRADA DE PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO. 384,39

5.1.1
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CONSIDERANDO  110h/mês
35.834,00

5.1.2 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 27.786,99

4.2.4 RETIRADA DE EXTINTOR INCENDIO. 29,68

4.2.5
RETIRADA DE TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO EXECUTADO COM 

TELHAS TRAPEZOIDAIS DE ACO GALVANIZADO (ESP: 0,50MM)
630,74

5.2.1.1

RELATORIO INICIAL DE OBRAS OU SERVICOS DE ENGENHARIA, INCLUINDO 

DESENHOS TAMANHO A-1 EM "AUTOCAD FOR WINDOWS", REGISTRO 

FOTOGRAFICO DOS SERVICOS COM FOTOS (10X15)CM ACOMPANHADAS DE 

LEGENDAS E INDICACAO DA LOCALIZACAO, INFORMACOES CONTRATUAIS, 

PLANILHA ORCAMENTARIA E DESCRICAO DO ESCOPO DOS SERVICOS, 

REALIZADOS, TODOS COM TEXTO EM "WORD FOR WINDOWS", CONFORME 

RECOMENDACOES E ESPECIFICACOES DO ORGAO CONTRATANTE. O 

RELATORIO DEVERA SER APRESENTADO EM DUAS VIAS (ORIGINAL E 

COPIA) ENCADERNADAS E ACOMPANHADAS DE COPIA DIGITALIZADA E 

ARMAZENADA EM "DVD ROM".

1.131,37

Leonardo S.S.Pádua

    Eng.Civil
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

ESCRITÓRIO TÉCNICO DA UNIVERSIDADE

COORDENAÇÃO DE PRESERVAÇÃO 

EM IMÓVEIS TOMBADOS

Obra: REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA ESCOLA DE MÚSICA BDI: 30,75%

Local: Rua do Passeio, 98 – Centro – Rio de Janeiro/RJ.

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ITEM LOCAL / SERVIÇOS 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 105 DIAS 120 DIAS TOTAL

LS Horista: 85,67%

LS Mensalista: 48,51%

Data base: 06/2020

100,00%

5.2.1.1

RELATORIO INICIAL DE OBRAS OU SERVICOS DE ENGENHARIA, INCLUINDO 

DESENHOS TAMANHO A-1 EM "AUTOCAD FOR WINDOWS", REGISTRO 

FOTOGRAFICO DOS SERVICOS COM FOTOS (10X15)CM ACOMPANHADAS DE 

LEGENDAS E INDICACAO DA LOCALIZACAO, INFORMACOES CONTRATUAIS, 

PLANILHA ORCAMENTARIA E DESCRICAO DO ESCOPO DOS SERVICOS, 

REALIZADOS, TODOS COM TEXTO EM "WORD FOR WINDOWS", CONFORME 

RECOMENDACOES E ESPECIFICACOES DO ORGAO CONTRATANTE. O 

RELATORIO DEVERA SER APRESENTADO EM DUAS VIAS (ORIGINAL E 

COPIA) ENCADERNADAS E ACOMPANHADAS DE COPIA DIGITALIZADA E 

ARMAZENADA EM "DVD ROM".

1.131,37

Leonardo S.S.Pádua

    Eng.Civil
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

ESCRITÓRIO TÉCNICO DA UNIVERSIDADE

COORDENAÇÃO DE PRESERVAÇÃO 

EM IMÓVEIS TOMBADOS

Obra: REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA ESCOLA DE MÚSICA BDI: 30,75%

Local: Rua do Passeio, 98 – Centro – Rio de Janeiro/RJ.

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ITEM LOCAL / SERVIÇOS 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 105 DIAS 120 DIAS TOTAL

LS Horista: 85,67%

LS Mensalista: 48,51%

Data base: 06/2020

5.2.2 RELATÓRIO MENSAL DE OBRA

954,10                     

100,00%

5.2.3 RELATÓRIO FINAL DE OBRA

954,10                       

100,00%

62.353,45          106.052,36           119.814,65             -                  -                        288.220,41TOTAL COM BDI 

5.2.3.1

RELATORIO FINAL DE OBRAS OU SERVICOS DE ENGENHARIA, INCLUINDO 

DESENHOS TAMANHO A-1 EM "AUTOCAD FOR WINDOWS", REGISTRO 

FOTOGRAFICO DOS SERVICOS COM FOTOS (10X15)CM ACOMPANHADAS DE 

LEGENDAS E INDICACAO DA LOCALIZACAO, INFORMACOES CONTRATUAIS, 

PLANILHA ORCAMENTARIA E DESCRICAO DO ESCOPO DOS SERVICOS, 

REALIZADOS, TODOS COM TEXTO EM "WORD FOR WINDOWS", CONFORME 

RECOMENDACOES E ESPECIFICACOES DO ORGAO CONTRATANTE. O 

RELATORIO DEVERA SER APRESENTADO EM DUAS VIAS (ORIGINAL E 

COPIA) ENCADERNADAS E ACOMPANHADAS DE COPIA DIGITALIZADA E 

ARMAZENADA EM "DVD ROM".

954,10

Recebimento Provisório 

Recebimento Definitivo

5.2.2.1

RELATORIO MENSAL DE OBRAS OU SERVICOS DE ENGENHARIA, INCLUINDO 

DESENHOS TAMANHO A-1 EM "AUTOCAD FOR WINDOWS", REGISTRO 

FOTOGRAFICO DOS SERVICOS COM FOTOS (10X15)CM ACOMPANHADAS DE 

LEGENDAS E INDICACAO DA LOCALIZACAO, INFORMACOES CONTRATUAIS, 

PLANILHA ORCAMENTARIA E DESCRICAO DO ESCOPO DOS SERVICOS, 

REALIZADOS, TODOS COM TEXTO EM "WORD FOR WINDOWS", CONFORME 

RECOMENDACOES E ESPECIFICACOES DO ORGAO CONTRATANTE. O 

RELATORIO DEVERA SER APRESENTADO EM DUAS VIAS (ORIGINAL E 

COPIA) ENCADERNADAS E ACOMPANHADAS DE COPIA DIGITALIZADA E 

ARMAZENADA EM "DVD ROM". 

954,10

Leonardo S.S.Pádua

    Eng.Civil
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