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CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
ITEM [LOCAL / SERVICOS 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 105 DIAS 120 DIAS TOTAL
Procedimentos administrativos da UFRJ/ mobilizag&o da empresa.
1 PROJETOS
11 |PROJETO "AS BUILT" DA OBRA T og;’ 08,70 I { 3.608,70
,00%
2 SERVICOS PRELIMINARES / TECNICOS
2.1  CANTEIRO DE OBRA
211 |ENTRADAPROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM 2.038,80 2.038.80
=" |POSTE MADEIRA e
100,00%
212 |INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE OBRA DE AGUA E ESGOTO A 1.981,49 1.981.49
"=“  |REDE PUBLICA.(DESONERADO) et
100,00%
2.288,48
2.1.3 |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 2.288,48
100,00%
CONTAINER ESCRITORIO, MODELO PADRAO, MEDINDO: (6X2,4X2,55)M, EM
ESTRUTURA DE ACO, COMPOSTO POR PISO DE MADEIRA CORRIDA,
PAREDES FORRADAS COM COMPENSADO NAVAL, TETO COM ISOLAMENTO 1.643,53
TERMICO, COM 1 PORTA DE (0,80X2,10)M, 2 BASCULANTES DE (1,20X1,20)M,
WC COM PIA, VASO SANITARIO E CHUVEIRO, ENTRADA PARA AR
2.1.4 |CONDICIONADO COM SUPORTE E TOMADA 3P, 2 PONTOS DE ILUMINACAO, 2 1.643,53
TOMADAS ELETRICAS, DISTRIBUICAO INTERNA DAS INSTALACOES
ELETRICAS E HIDRAULICAS ATE O PONTO DE ENTRADA/SAIDA DA UNIDADE
E PESO APROXIMADO DE 2T, EXCLUSIVE CARGA, DESCARGA E 100,00%
TRANSPORTE IDA E VOLTA AO CANTEIRO. ALUGUEL
MENSAL.(DESONERADO)
CONTAINER WC, MODELO PADRAO, MEDINDO: (6X2,4X2,55)M, EM
ESTRUTURA DE ACO, COMPOSTO POR PISO DE COMPENSADO NAVAL
REVESTIDO COM PLURIGOMA, PAREDES AO NATURAL, TETO COM 1.961,25
ISOLAMENTO TERMICO, COM 1 PORTA DE (0,80X2,10)M, 2 BASCULANTES DE
215 |(1:20X1,20), COM 5 CHUVEIROS, 3 VASOS SANITARIOS, MICTORIO E 3 1.961.25
=2 |LAVATORIOS, 2 PONTOS DE ILUMINACAO, DISTRIBUICAO INTERNA DAS i
INSTALACOES ELETRICAS E HIDRAULICAS ATE O PONTO DE
ENTRADA/SAIDA DA UNIDADE E PESO APROXIMADO DE 2,3T, EXCLUSIVE 100,00%
CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE IDA E VOLTA AO CANTEIRO. ALUGUEL !
MENSAL.
790,38
2.1.6 |TRANSPORTE DE CONTAINER, IDA E VOLTA 790,38
100,00%
147,41
2.1.7 |CARGA E DESCARGA DE CONTAINER 147,41
100,00%
228,81
2.1.8 |EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCACAO 228,81
100,00%
i 17.347,91
219 |TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018 17.347,91
100,00%
2.2 ANOTACOES, TAXAS E EMOLUMENTOS
221 |OBTENCAO DE LICENGA DE OBRAS NOS ORGAOS DA PREFEITURA QUANDO 8.845,24 .845.24
- NECESSARIO 100,00% e
305,88
222 |ART OU RRT DE EXECUCAO DE OBRA 305,88
100,00%
3 INSTALAGOES ELETRICAS
3.1  ATERRAMENTO
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 423,47
311 423,47
AF_12/2017 100,00% 4
3
312 |CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 194,63 194 63
"~ |DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_05/2018 100,00% 4
A
CONECTOR DE ATERRAMENTO TIPO KC 22H.FORNECIMENTO E 169,23
3.13 INSTALACAO 169,23
100,00%
314 |CORDOALHA DE COBRE NU 95 MM2, ENTERRADA, SEM ISOLADOR - 1.462,05 1.462.05
=" |FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2017 100,00% e
315 |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 240 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V/, PARA 1.961,12 1.961.12
=¥ |DI STRIBUIGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 100,00% et
)
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3.2 LIGACAO DO QUADRO PROVISORIO
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-
MAGNETICOS UNIPOLARES,DE SOBREPOR,COM PORTA E BARRAMENTOS 433,77 433,77
321 |DE FASE,NEUTRO E TERRA,TRIFASICO,PARA INSTALACAO DE ATE 70 867,53
DISJUNTORES COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E
COLOCACAO 50,00% 50,00%
322 |DISIUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225A 645,65 645,65 1.291.29
"¢ |240v, FORNECIMENTO E INSTALACAO 50,00% 50,00% eI
323 |DISIUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 300 A 400A 727,14 727,14 1.454.28
"“ 600V, FORNECIMENTO E INSTALACAO 50,00% 50,00% i
324 |DISIUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 207,18 207,18 41436
"™ |A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO 50,00% 50,00% ’
325 |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 150 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 13.513,80 13.513,80 27.027.59
"“°  |DISTRIBUIGAO - INSTALAGAO. AF_12/2015 50,00% 50,00% el
3026 |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 8.514,44 8.514,44 17.028.88
“®  |DISTRIBUIGAO - INSTALAGAO. AF_12/2015 s
50,00% 50,00%
327 |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 1.186,20 1.186,20 237239
- DISTRIBUIGAO - INSTALAGAO. AF_12/2015 50,00% 50,00% o
328 |EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 97,23 97,23 194.45
¥ |PISOGRAMA DE 35 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 50,00% 50,00% ¢
329 |TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - 31,88 31,88 6375
"“¥  |FORNECIMENTO E INSTALACAO 50,00% 50,00% ’
3210 |TERMINAL MECANICO A COMPRESSAO,FABRICADO EM BRONZE,PARA 132,16 132,16 264.32
- CABODE 95MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO 50,00% 50,00% ’
3211 |TERMINAL MECANICO A COMPRESSAO,FABRICADO EM BRONZE,PARA 144,82 144,82 289,64
- CABODE 150MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO 50,00% 50,00% ’
3.3 INSTALAGOES ELETRICAS TERREO E 12 PAVIMENTO - DISTRIBUICAO
331 |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 3.620,47 3.620,47 724094
">~ |DISTRIBUIGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015. 50,00% 50,00% R
332 |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 1.112,36 1.112,36 222471
">“  |DISTRIBUIGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 50,00% 50,00% e
333 |ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4) - FORNECIMENTO E 4.094,70 4.094,70 .189.40
- INSTALAGAO. AF_04/2016 50,00% 50,00% e
33.4 |ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS PVC 135mm 127,48 127,43 254,96
50,00% 50,00%
335 |ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 234,06 234,06 268,11
e 1,30 M. AF_03/2016 50,00% 50,00% !
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA. 61,08 61,08
336 122,15
AF_04/2016 50,00% 50,00%
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO(7X10X20CM),EM 2.015.38 201538
PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),DE 0,60X0,60X0,80M,UTILIZANDO ARGAMASSA S o
337 |DE CIMENTO E AREIANO TRACO 1:4 EM VOLUME,COM FUNDOEM 4.030.76
> |CONCRETO SIMPLES PROVIDO DE CALHA INTERNA,SENDO AS PAREDES a
REVESTIDAS INTERNAMENTE COM A MESMA ARGAMASSA,INCLUSIVE
TAMPA DE CONCRETO ARMADO,15MPA,COM ESPESSURA DE 10CM 50,00% 50,00%
338 |CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 23,60 23,60 47,19
50,00% 50,00%
3.4  INSTALACOES ELETRICAS - MEDICAO/PDG
341 |ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 957,03 957,03 1.914.05
% 1,30 M. AF_03/2016 50,00% 50,00% o
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA. 468,23 468,23
3.4.2 936,46
AF_04/2016 50,00% 50,00%
289,42 289,42
3.4.3 |CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 578,84
50,00% 50,00%
3.44 |ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS PVC 135mm 390,95 390,95 781,89
50,00% 50,00%
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO(7X10X20CM),EM 2015.38 201538
PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),DE 0,60X0,60X0,80M,UTILIZANDO ARGAMASSA e e
345 |DE CIMENTO E AREIANO TRACO 1:4 EM VOLUME,COM FUNDOEM 4.030.76
™ |CONCRETO SIMPLES PROVIDO DE CALHA INTERNA,SENDO AS PAREDES B
REVESTIDAS INTERNAMENTE COM A MESMA ARGAMASSA,INCLUSIVE
TAMPA DE CONCRETO ARMADO,15MPA,COM ESPESSURA DE 10CM 50,00% 50,00%
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DUTO CORRUGADO HELICOIDAL,NA COR PRETA, LINHA DUPLA, DE
POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),P/PROTECAO DE CONDUTORES 6.509,52 6.509,52
ELETRICOS EM INSTAL.SUBTERRANEAS, DIAMETRO NOMINAL 6",SENDO
3.4.6 |DIAMETRO INTERNO 102MM,FORNECIDO C/2 TAMPOES NAS 13.019,04
EXTREMIDADES,FITA DE AVISO "PERIGO" C/FIO GUIA DE ACO
GALV.REVEST.PVC,NORMA NBR
13897/13898,LANC.DIR.SOLO,INCL.CONEXOES E KIT VEDACAO 50,00% 50,00%

347 |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 240 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 23.533,43 23.533,43 47.066.86
" |DISTRIBUIGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 S0.00% S0.00% e
248 |TERMINAL MECANICO A COMPRESSAO,FABRICADO EM BRONZE,PARA 364,68 364,68 729,35

CABODE 240MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO 50,00% 50,00%
349 |EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 496,92 496,92 993,84
PISOGRAMA DE 35 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 50,00% 50,00%
3.5 INSTALAGOES ELETRICAS - FOYER / SALAO RAIMUNDO MUNIZ
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA 134,26 402,77 805,55
35.1 |METALICA, PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, 1.342,58
COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO
10,00% 30,00% 60,00%
44,34 133,03 266,06
35.2 | RETIRADA QUADRO DE FORCA 443,44
10,00% 30,00% 60,00%
353 |DISIUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225A 64,56 193,69 387,38 645,60
> |240v, FORNECIMENTO E INSTALACAO ’
10,00% 30,00% 60,00%
354 |REMOCAO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELETRICAS, DE FORMA MANUAL, 638 19,14 38,29 63.81
% |SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 g
- 10,00% 30,00% 60,00%
264,18 792,53 1.585,07
355 |DESATIVACAO DE INSTALACOES ELETRICAS/LOGICA/TELEFONIA 2.641,78
10,00% 30,00% 60,00%
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS 47,11 141,33 282,65
35.6 |TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 471,09
AF_12/2015 INSTALAGAO. AF_12/2015 10,00% 30,00% 60,00%
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS 9,92 29,77 59,54
35.7 |TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 99,24
AF_12/2015 10,00% 30,00% 60,00%
70,87 212,60 425,20
358 |CAIXA PASSAGEM 4x2" 708,67
10,00% 30,00% 60,00%
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 203,83 611,48 1.222,96
35.9 |TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 2.038,26
AF_12/2015 10,00% 30,00% 60,00%
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA 30,23 90,69 181,37
3510 |CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E 302,29
INSTALAGAO. AF_12/2015 10,00% 30,00% 60,00%
3511 |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2 ANTI-CHAMA 450/750 V/, PARA 467,56 1.402,69 2.805,37 4.675.62
- CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 i
¢ = 10,00% 30,00% 60,00%
3512 |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2 ANTI-CHAMA 450/750 V/, PARA 183,97 551,90 1.103,79 1.839.65
- CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 St
¢ = 10,00% 30,00% 60,00%
3513 |TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 15941 478,23 956,46 1.594.10
- PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 et
¢ = 10,00% 30,00% 60,00%
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3.6  INSTALACOES ELETRICAS - SALAO LEOPOLDO MIGUEL - 12 PAVIMENTO
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA 50,72 152,17 304,33
36.1 |METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, 507,22
COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO 10,00% 30,00% 60,00%
44,34 133,03 266,06
3.6.2 | RETIRADA QUADRO DE FORCA 443,44
10,00% 30,00% 60,00%
363 | DISIUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 11,24 33,73 6745 112.42
" |A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO 4
10,00% 30,00% 60,00%
364 |REMOGAO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELETRICAS, DE FORMA MANUAL, 6.38 19,14 38,29 63.81
" |SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 ,
10,00% 30,00% 60,00%
202,51 607,52 1.215,04
365 |DESATIVACAO DE INSTALACOES ELETRICAS/LOGICA/TELEFONIA 2.025,06
10,00% 30,00% 60,00%
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 31,41 94,22 188,44
3.6.6 |TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 314,06
AF_12/2015 INSTALAGAO. AF_12/2015 10,00% 30,00% 60,00%
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 5,95 17,86 35,72
3.6.7 |TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 59,54
AF_12/2015 10,00% 30,00% 60,00%
5,32 15,95 31,89
3.6.8 |CAIXA PASSAGEM 4x2"™ 53,15
10,00% 30,00% 60,00%
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 53,95 161,86 323,72
3.6.9 |TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 539,54
AF_12/2015 10,00% 30,00% 60,00%
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA 11,34 34,01 68,02
3.6.10 [CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E 113,36
INSTALAGAO. AF_12/2015 10,00% 30,00% 60,00%
3611 |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 194,82 584,45 1.168,91 1.948.18
e CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 Rl
10,00% 30,00% 60,00%
3612 |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 183,97 551,90 1.103,79 1.839.65
e CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 e
10,00% 30,00% 60,00%
3613 |TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 159,41 478,23 956,46 1.594 10
s PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 =7
10,00% 30,00% 60,00%
4 SERVICOS COMPLEMENTARES
4.1 LIMPEZA FINAL
411 |LIMPEZA FINAL DA OBRA 4.027.10 | | 4.027,10
100,00% [ |
4.2 DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO DE OBRA
421 |RETIRADA DE PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO. 384.39 384,39
100,00%
RETIRADA DE INSTACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT 476,98
422 476,98
OBRA. 100,00%
423 |RETIRADA DE INSTALACAO PROVISORIA DE OBRA DE AGUA E ESGOTO A 235,09 235,09
"> |REDE PUBLICA. 100,00% ’
29,68
4.2.4 |RETIRADA DE EXTINTOR INCENDIO. 29,68
100,00%
4255 |RETIRADA DE TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO EXECUTADO COM 630,74 630,74
"“® | TELHAS TRAPEZOIDAIS DE ACO GALVANIZADO (ESP: 0,50MM) 100,00% '
5 GERENCIAMENTO DE OBRAS / FISCALIZACAO
5.1 EQUIPE ADMINISTRATIVA DA CONTRATADA
511 |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 11.825,22 11.825,22 12.183,56 35.834,00
- CONSIDERANDO 110h/més 33,00% 33,00% 34,00% o
5.1.2 |ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 9.169,71 9.169,71 9.447,58 27.786,99
33,00% 33,00% 34,00%
5.2 RELATORIOS DE OBRA
5.2.1 RELATORIO INICIAL DE OBRA
RELATORIO INICIAL DE OBRAS OU SERVICOS DE ENGENHARIA, INCLUINDO
DESENHOS TAMANHO A-1 EM "AUTOCAD FOR WINDOWS", REGISTRO 113137
FOTOGRAFICO DOS SERVICOS COM FOTOS (10X15)CM ACOMPANHADAS DE el
LEGENDAS E INDICACAO DA LOCALIZACAO, INFORMACOES CONTRATUAIS,
=511 |PLANILHA ORCAMENTARIA E DESCRICAO DO ESCOPO DOS SERVICOS, 112127
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ITEM [LOCAL / SERVICOS 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 105 DIAS 120 DIAS TOTAL
=== [REALIZADOS, TODOS COM TEXTO EM "WORD FOR WINDOWS", CONFORME e
RECOMENDACOES E ESPECIFICACOES DO ORGAO CONTRATANTE. O
RELATORIO DEVERA SER APRESENTADO EM DUAS VIAS (ORIGINAL E G

COPIA) ENCADERNADAS E ACOMPANHADAS DE COPIA DIGITALIZADA E
ARMAZENADA EM "DVD ROM".
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REFORMA E MODERNIZAGAO DA REDE ELETRICA DA ESCOLA DE MUSICA

Rua do Passeio, 98 — Centro — Rio de Janeiro/RJ.

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

BDI:

30,75%

LS Horista: 85,67%
LS Mensalista: 48,51%
Data base: 06/2020

ITEM

LOCAL / SERVICOS

30 DIAS

60 DIAS

90 DIAS

105 DIAS

120 DIAS

TOTAL

5.2.2

RELATORIO MENSAL DE OBRA

5221

RELATORIO MENSAL DE OBRAS OU SERVICOS DE ENGENHARIA, INCLUINDO
DESENHOS TAMANHO A-1 EM "AUTOCAD FOR WINDOWS", REGISTRO
FOTOGRAFICO DOS SERVICOS COM FOTOS (10X15)CM ACOMPANHADAS DE
LEGENDAS E INDICACAO DA LOCALIZACAO, INFORMACOES CONTRATUAIS,
PLANILHA ORCAMENTARIA E DESCRICAO DO ESCOPO DOS SERVICOS,
REALIZADOS, TODOS COM TEXTO EM "WORD FOR WINDOWS", CONFORME
RECOMENDACOES E ESPECIFICACOES DO ORGAO CONTRATANTE. O
RELATORIO DEVERA SER APRESENTADO EM DUAS VIAS (ORIGINAL E
COPIA) ENCADERNADAS E ACOMPANHADAS DE COPIA DIGITALIZADA E
ARMAZENADA EM "DVD ROM".

954,10

100,00%

954,10

5.2.3

RELATORIO FINAL DE OBRA

5.23.1

RELATORIO FINAL DE OBRAS OU SERVICOS DE ENGENHARIA, INCLUINDO
DESENHOS TAMANHO A-1 EM "AUTOCAD FOR WINDOWS", REGISTRO
FOTOGRAFICO DOS SERVICOS COM FOTOS (10X15)CM ACOMPANHADAS DE
LEGENDAS E INDICACAO DA LOCALIZACAO, INFORMACOES CONTRATUAIS,
PLANILHA ORCAMENTARIA E DESCRICAO DO ESCOPO DOS SERVICOS,
REALIZADOS, TODOS COM TEXTO EM "WORD FOR WINDOWS", CONFORME
RECOMENDACOES E ESPECIFICACOES DO ORGAO CONTRATANTE. O
RELATORIO DEVERA SER APRESENTADO EM DUAS VIAS (ORIGINAL E
COPIA) ENCADERNADAS E ACOMPANHADAS DE COPIA DIGITALIZADA E
ARMAZENADA EM "DVD ROM".

954,10

100,00%

954,10

Recebimento Provisério

Recebimento Definitivo

e

TOTAL COM BDI

62.353,45

106.052,36

119.814,65

288.220,41
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