
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

ESCRITÓRIO TÉCNICO DA UNIVERSIDADE

COORDENAÇÃO DE PRESERVAÇÃO DE IMÓVEIS TOMBADOS

Obra: REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA ESCOLA DE MÚSICA BDI: 25,92%

Local: Rua do Passeio, 98 – Centro – Rio de Janeiro/RJ.

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ITEM LOCAL / SERVIÇOS 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 105 DIAS 120 DIAS TOTAL

1 PROJETOS

3.438,00                   

100,00%

2 SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS

2.1 CANTEIRO DE OBRA

1.855,82             

100,00%

1.563,46             

100,00%

2.200,73             

100,00%

1.511,04             

100,00%

1.888,80             

100,00%

794,40                

100,00%

209,80                

100,00%

189,23                

100,00%

11.262,00           

100,00%

944,00                

100,00%

2.2 ANOTAÇOES, TAXAS E EMOLUMENTOS

4.436,20             

100,00%

284,58                

100,00%

3 INSTALAÇOES ELÉTRICAS

3.1 ATERRAMENTO

451,26                    

100,00%

188,58                    

100,00%

266,00                    

100,00%

1.611,80                 

100,00%

1.841,70                 

100,00%

11.262,00

284,58

451,26

188,58

266,00

1.611,80

1.841,70

4.436,20

944,00

3.438,00

1.855,82

1.563,46

2.200,73

1.511,04

1.888,80

794,40

209,80

189,23

1.1 PROJETO ""AS BUILT"" DA OBRA

Procedimentos administrativos da UFRJ/ mobilização da empresa.

2.2.2 ART OU RRT DE EXECUCAO DE OBRA

2.1.3

2.1.1
ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM 

POSTE MADEIRA

2.1.2
INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE OBRA DE AGUA E ESGOTO A REDE 

PUBLICA.(DESONERADO)

2.1.5

CONTAINER WC, MODELO PADRAO, MEDINDO: (6X2,4X2,55)M, EM 

ESTRUTURA DE ACO, COMPOSTO POR PISO DE COMPENSADO NAVAL 

REVESTIDO COM PLURIGOMA, PAREDES AO NATURAL, TETO COM 

ISOLAMENTO TERMICO, COM 1 PORTA DE (0,80X2,10)M, 2 BASCULANTES DE 

(1,20X1,20), COM 5 CHUVEIROS, 3 VASOS SANITARIOS, MICTORIO E 3 

LAVATORIOS, 2 PONTOS DE ILUMINACAO, DISTRIBUICAO INTERNA DAS 

INSTALACOES ELETRICAS E HIDRAULICAS ATE O PONTO DE ENTRADA/SAIDA 

DA UNIDADE E PESO APROXIMADO DE 2,3T, EXCLUSIVE CARGA, DESCARGA 

E TRANSPORTE IDA E VOLTA AO CANTEIRO.  ALUGUEL MENSAL. 

2.1.6 TRANSPORTE DE CONTAINER, IDA E VOLTA

2.1.7 CARGA E DESCARGA DE CONTAINER

2.1.8 EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCACAO

2.1.9 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018

3.1.1
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2017

3.1.2
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 

DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_05/2018

2.2.1

3.1.5
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

DI STRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

CONECTOR DE ATERRAMENTO TIPO KC 22H.FORNECIMENTO E INSTALACAO

3.1.4
CORDOALHA DE COBRE NU 95 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

3.1.3

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

2.1.4

CONTAINER ESCRITORIO, MODELO PADRAO, MEDINDO: (6X2,4X2,55)M, EM 

ESTRUTURA DE ACO, COMPOSTO POR PISO DE MADEIRA CORRIDA, 

PAREDES FORRADAS COM COMPENSADO NAVAL, TETO COM ISOLAMENTO 

TERMICO, COM 1 PORTA DE (0,80X2,10)M, 2 BASCULANTES DE (1,20X1,20)M, 

WC COM PIA, VASO SANITARIO E CHUVEIRO, ENTRADA PARA AR 

CONDICIONADO COM SUPORTE E TOMADA 3P, 2 PONTOS DE ILUMINACAO, 2 

TOMADAS ELETRICAS, DISTRIBUICAO INTERNA DAS INSTALACOES 

ELETRICAS E HIDRAULICAS ATE O PONTO DE ENTRADA/SAIDA DA UNIDADE E 

PESO APROXIMADO DE 2T, EXCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE 

IDA E VOLTA AO CANTEIRO.  ALUGUEL MENSAL.(DESONERADO)

OBTENÇÃO DE LICENÇA DE OBRAS NOS ORGÃOS DA PREFEITURA QUANDO 

NECESSÁRIO

PROTECAO DE PISO/ELEMENTOS ARQUITETÔNICOS COM COBERTURA DE 

LONA/VINIL
2.1.10

LS Horista: 87,18%

LS Mensalista: 49,39%

Data base: 09/2019

     Eng.Civil
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

ESCRITÓRIO TÉCNICO DA UNIVERSIDADE

COORDENAÇÃO DE PRESERVAÇÃO DE IMÓVEIS TOMBADOS

Obra: REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA ESCOLA DE MÚSICA BDI: 25,92%

Local: Rua do Passeio, 98 – Centro – Rio de Janeiro/RJ.

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ITEM LOCAL / SERVIÇOS 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 105 DIAS 120 DIAS TOTAL

LS Horista: 87,18%

LS Mensalista: 49,39%

Data base: 09/2019

3.2 LIGAÇÃO DO QUADRO PROVISÓRIO

434,93                    434,93                      

50,00% 50,00%

683,20                    683,20                      

50,00% 50,00%

771,08                    771,07                      

50,00% 50,00%

218,77                    218,76                      

50,00% 50,00%

1.120,90                 1.120,90                   

50,00% 50,00%

801,90                    801,90                      

50,00% 50,00%

136,68                    136,67                      

50,00% 50,00%

118,68                    118,67                      

50,00% 50,00%

29,87                      29,87                        

50,00% 50,00%

104,20                    104,20                      

50,00% 50,00%

134,64                    134,64                      

50,00% 50,00%

3.3 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS TÉRREO E 1º PAVIMENTO - DISTRIBUIÇÃO

7.271,00                 7.271,00                   

50,00% 50,00%

1.045,50                 1.045,50                   

50,00% 50,00%

405,75                    405,75                      

50,00% 50,00%

119,55                    119,55                      

50,00% 50,00%

222,48                    222,48                      

50,00% 50,00%

55,37                      55,36                        

50,00% 50,00%

1.369,38                 1.369,38                   

50,00% 50,00%

21,82                      21,82                        

50,00% 50,00%

3.4 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - MEDIÇÃO/PDG

909,70                    909,69                      

50,00% 50,00%

424,47                    424,46                      

50,00% 50,00%

267,63                    267,63                      

50,00% 50,00%

366,62                    366,62                      

50,00% 50,00%

1.369,38                 1.369,38                   

50,00% 50,00%

2.738,76

43,64

1.819,39

848,93

535,26

733,24

2.738,76

14.542,00

2.091,00

811,50

239,10

444,96

110,73

1.542,15

437,53

2.241,80

1.603,80

273,35

237,35

59,74

208,40

269,28

869,86

1.366,403.2.2
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225A 

240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

3.2.4
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 

A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

3.2.5
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

DISTRIBUIÇÃO - INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

3.2.1

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-

MAGNETICOS UNIPOLARES,DE SOBREPOR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE 

FASE,NEUTRO E TERRA,TRIFASICO,PARA INSTALACAO DE ATE 70 

DISJUNTORES COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO

3.3.2
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

3.3.3
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4) - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_04/2016

3.3.4 ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS PVC 135mm

3.2.6
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

DISTRIBUIÇÃO - INSTALAÇÃO. AF_12/2015

3.2.3
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 300 A 400A 

600V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

3.2.10
TERMINAL MECANICO A COMPRESSAO,FABRICADO EM BRONZE,PARA 

CABODE 95MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO

3.3.1
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015.

3.2.11
TERMINAL MECANICO A COMPRESSAO,FABRICADO EM BRONZE,PARA 

CABODE 150MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO

3.2.7
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

DISTRIBUIÇÃO - INSTALAÇÃO. AF_12/2015

3.2.8
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

PISOGRAMA DE 35 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015

3.2.9
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

3.4.1
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_03/2016

3.4.2
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 

AF_04/2016

3.3.7

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO(7X10X20CM),EM 

PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),DE 0,60X0,60X0,80M,UTILIZANDO ARGAMASSA 

DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLUME,COM FUNDOEM CONCRETO 

SIMPLES PROVIDO DE CALHA INTERNA,SENDO AS PAREDES REVESTIDAS 

INTERNAMENTE COM A MESMA ARGAMASSA,INCLUSIVE TAMPA DE 

CONCRETO ARMADO,15MPA,COM ESPESSURA DE 10CM 

3.3.8 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3

3.3.5
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_03/2016

3.3.6
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 

AF_04/2016

3.4.3 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3

3.4.4 ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS PVC 135mm

3.4.5

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO(7X10X20CM),EM 

PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),DE 0,60X0,60X0,80M,UTILIZANDO ARGAMASSA 

DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLUME,COM FUNDOEM CONCRETO 

SIMPLES PROVIDO DE CALHA INTERNA,SENDO AS PAREDES REVESTIDAS 

INTERNAMENTE COM A MESMA ARGAMASSA,INCLUSIVE TAMPA DE 

CONCRETO ARMADO,15MPA,COM ESPESSURA DE 10CM 

     Eng.Civil

Eliane Santiago
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

ESCRITÓRIO TÉCNICO DA UNIVERSIDADE

COORDENAÇÃO DE PRESERVAÇÃO DE IMÓVEIS TOMBADOS

Obra: REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA ESCOLA DE MÚSICA BDI: 25,92%

Local: Rua do Passeio, 98 – Centro – Rio de Janeiro/RJ.

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ITEM LOCAL / SERVIÇOS 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 105 DIAS 120 DIAS TOTAL

LS Horista: 87,18%

LS Mensalista: 49,39%

Data base: 09/2019

6.248,00                 6.248,00                   

50,00% 50,00%

22.100,40               22.100,40                 

50,00% 50,00%

332,37                    332,37                      

50,00% 50,00%

606,56                    606,55                      

50,00% 50,00%

3.5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - FOYER / SALÃO RAIMUNDO MUNIZ

107,53                322,58                    645,15                      

10,00% 30,00% 60,00%

42,32                  126,97                    253,93                      

10,00% 30,00% 60,00%

68,32                  204,96                    409,92                      

10,00% 30,00% 60,00%

6,16                    18,48                      36,96                        

10,00% 30,00% 60,00%

221,85                665,55                    1.331,11                   

10,00% 30,00% 60,00%

45,66                  136,98                    273,96                      

10,00% 30,00% 60,00%

9,60                    28,80                      57,60                        

10,00% 30,00% 60,00%

70,56                  211,68                    423,36                      

10,00% 30,00% 60,00%

197,37                592,11                    1.184,22                   

10,00% 30,00% 60,00%

29,16                  87,48                      174,96                      

10,00% 30,00% 60,00%

444,00                1.332,00                 2.664,00                   

10,00% 30,00% 60,00%

173,70                521,10                    1.042,20                   

10,00% 30,00% 60,00%

147,54                442,62                    885,24                      

10,00% 30,00% 60,00%

664,74

1.213,11

1.075,26

423,22

683,20

61,60

2.218,51

456,60

96,00

705,60

1.737,00

1.475,40

12.496,00

44.200,80

1.973,70

291,60

4.440,00

3.5.1

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, 

PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM 

BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO

3.5.2  RETIRADA QUADRO DE FORCA

3.5.3
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225A 

240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

3.5.4
REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

3.5.5 DESATIVACAO DE INSTALACOES ELETRICAS/LOGICA/TELEFONIA

3.5.6

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 INSTALAÇÃO. AF_12/2015

3.5.7

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

3.5.8

3.4.6

DUTO CORRUGADO HELICOIDAL,NA COR PRETA, LINHA DUPLA, DE 

POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),P/PROTECAO DE CONDUTORES 

ELETRICOS EM INSTAL.SUBTERRANEAS,DIAMETRO NOMINAL 6",SENDO 

DIAMETRO INTERNO 102MM,FORNECIDO C/2 TAMPOES NAS 

EXTREMIDADES,FITA DE AVISO "PERIGO" C/FIO GUIA DE ACO 

GALV.REVEST.PVC,NORMA NBR 

13897/13898,LANC.DIR.SOLO,INCL.CONEXOES E KIT VEDACAO 

3.4.7
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

3.4.8
TERMINAL MECANICO A COMPRESSAO,FABRICADO EM BRONZE,PARA 

CABODE 240MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO

3.4.9
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

PISOGRAMA DE 35 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015

CAIXA PASSAGEM 4x2""

3.5.9

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

3.5.10

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

3.5.11
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

3.5.12
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

3.5.13
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     Eng.Civil

Eliane Santiago
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

ESCRITÓRIO TÉCNICO DA UNIVERSIDADE

COORDENAÇÃO DE PRESERVAÇÃO DE IMÓVEIS TOMBADOS

Obra: REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA ESCOLA DE MÚSICA BDI: 25,92%

Local: Rua do Passeio, 98 – Centro – Rio de Janeiro/RJ.

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ITEM LOCAL / SERVIÇOS 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 105 DIAS 120 DIAS TOTAL

LS Horista: 87,18%

LS Mensalista: 49,39%

Data base: 09/2019

3.6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - SALÃO LEOPOLDO MIGUEL - 1º PAVIMENTO

39,54                  118,62                    237,24                      

10,00% 30,00% 60,00%

42,32                  126,97                    253,93                      

10,00% 30,00% 60,00%

11,68                  35,04                      70,08                        

10,00% 30,00% 60,00%

6,16                    18,48                      36,96                        

10,00% 30,00% 60,00%

170,06                510,18                    1.020,36                   

10,00% 30,00% 60,00%

30,44                  91,32                      182,64                      

10,00% 30,00% 60,00%

5,76                    17,28                      34,56                        

10,00% 30,00% 60,00%

5,29                    15,88                      31,75                        

10,00% 30,00% 60,00%

52,25                  156,74                    313,46                      

10,00% 30,00% 60,00%

10,94                  32,81                      65,60                        

10,00% 30,00% 60,00%

185,00                555,00                    1.110,00                   

10,00% 30,00% 60,00%

173,70                521,10                    1.042,20                   

10,00% 30,00% 60,00%

147,54                442,62                    885,24                      

10,00% 30,00% 60,00%

4 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

4.1 LIMPEZA FINAL

3.800,00                   

100,00%

4.2 DESMOBILIZAÇAO DE CANTEIRO DE OBRA

365,04                      

100,00%

453,51                      

100,00%

223,28                      

100,00%

28,36                        

100,00%

600,00                      

100,00%

5 GERENCIAMENTO DE OBRAS / FISCALIZAÇAO

5.1 EQUIPE ADMINISTRATIVA DA CONTRATADA

12.304,61           12.304,61               12.677,48                 

33,00% 33,00% 34,00%

9.981,77             9.981,77                 10.284,26                 

33,00% 33,00% 34,00%

3.6.12
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
1.737,00

3.6.13
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
1.475,40

3.6.9

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

522,45

3.6.10

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

109,35

3.6.11
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
1.850,00

CAIXA PASSAGEM 4x2"" 52,92

3.6.3
 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 

A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO
116,80

3.6.4
REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
61,60

3.6.5 DESATIVACAO DE INSTALACOES ELETRICAS/LOGICA/TELEFONIA 1.700,60

3.6.6

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 INSTALAÇÃO. AF_12/2015

304,40

3.6.7

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

57,60

3.6.8

600,00

37.286,70

30.247,80

3.800,00

365,04

453,51

223,28

28,36

395,40

423,22

3.6.1

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, 

PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM 

BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO

3.6.2  RETIRADA QUADRO DE FORCA

4.2.3
RETIRADA DE INSTALACAO PROVISORIA DE OBRA DE AGUA E ESGOTO A 

REDE PUBLICA.

5.1.2 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

5.1.1
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CONSIDERANDO  110h/mês

4.2.4 RETIRADA DE EXTINTOR INCENDIO.

4.2.5
RETIRADA DE TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO EXECUTADO COM 

TELHAS TRAPEZOIDAIS DE ACO GALVANIZADO (ESP: 0,50MM)

4.2.1 RETIRADA DE PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO.

4.2.2
RETIRADA DE INSTACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT 

OBRA.

4.1.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

ESCRITÓRIO TÉCNICO DA UNIVERSIDADE

COORDENAÇÃO DE PRESERVAÇÃO DE IMÓVEIS TOMBADOS

Obra: REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA ESCOLA DE MÚSICA BDI: 25,92%

Local: Rua do Passeio, 98 – Centro – Rio de Janeiro/RJ.

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ITEM LOCAL / SERVIÇOS 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 105 DIAS 120 DIAS TOTAL

LS Horista: 87,18%

LS Mensalista: 49,39%

Data base: 09/2019

5.2 RELATÓRIOS DE OBRA

5.2.1 RELATÓRIO INICIAL DE OBRA

1.126,10             

100,00%

5.2.2 RELATÓRIO MENSAL DE OBRA

948,68                    

100,00%

5.2.3 RELATÓRIO FINAL DE OBRA

948,68                      

100,00%

52.052,99       82.618,58          95.175,99            -                -                     230.791,56   

1.126,10

948,68

948,68

Recebimento Definitivo

TOTAL COM BDI DE 25,92%

5.2.1.1

RELATORIO INICIAL DE OBRAS OU SERVICOS DE ENGENHARIA, INCLUINDO 

DESENHOS TAMANHO A-1 EM "AUTOCAD FOR WINDOWS", REGISTRO 

FOTOGRAFICO DOS SERVICOS COM FOTOS (10X15)CM ACOMPANHADAS DE 

LEGENDAS E INDICACAO DA LOCALIZACAO, INFORMACOES CONTRATUAIS, 

PLANILHA ORCAMENTARIA E DESCRICAO DO ESCOPO DOS SERVICOS, 

REALIZADOS, TODOS COM TEXTO EM "WORD FOR WINDOWS", CONFORME 

RECOMENDACOES E ESPECIFICACOES DO ORGAO CONTRATANTE. O 

RELATORIO DEVERA SER APRESENTADO EM DUAS VIAS (ORIGINAL E COPIA) 

ENCADERNADAS E ACOMPANHADAS DE COPIA DIGITALIZADA E 

ARMAZENADA EM "DVD ROM".

5.2.3.1

RELATORIO FINAL DE OBRAS OU SERVICOS DE ENGENHARIA, INCLUINDO 

DESENHOS TAMANHO A-1 EM "AUTOCAD FOR WINDOWS", REGISTRO 

FOTOGRAFICO DOS SERVICOS COM FOTOS (10X15)CM ACOMPANHADAS DE 

LEGENDAS E INDICACAO DA LOCALIZACAO, INFORMACOES CONTRATUAIS, 

PLANILHA ORCAMENTARIA E DESCRICAO DO ESCOPO DOS SERVICOS, 

REALIZADOS, TODOS COM TEXTO EM "WORD FOR WINDOWS", CONFORME 

RECOMENDACOES E ESPECIFICACOES DO ORGAO CONTRATANTE. O 

RELATORIO DEVERA SER APRESENTADO EM DUAS VIAS (ORIGINAL E COPIA) 

ENCADERNADAS E ACOMPANHADAS DE COPIA DIGITALIZADA E 

ARMAZENADA EM "DVD ROM".

Recebimento Provisório 

5.2.2.1

RELATORIO MENSAL DE OBRAS OU SERVICOS DE ENGENHARIA, INCLUINDO 

DESENHOS TAMANHO A-1 EM "AUTOCAD FOR WINDOWS", REGISTRO 

FOTOGRAFICO DOS SERVICOS COM FOTOS (10X15)CM ACOMPANHADAS DE 

LEGENDAS E INDICACAO DA LOCALIZACAO, INFORMACOES CONTRATUAIS, 

PLANILHA ORCAMENTARIA E DESCRICAO DO ESCOPO DOS SERVICOS, 

REALIZADOS, TODOS COM TEXTO EM "WORD FOR WINDOWS", CONFORME 

RECOMENDACOES E ESPECIFICACOES DO ORGAO CONTRATANTE. O 

RELATORIO DEVERA SER APRESENTADO EM DUAS VIAS (ORIGINAL E COPIA) 

ENCADERNADAS E ACOMPANHADAS DE COPIA DIGITALIZADA E 

ARMAZENADA EM "DVD ROM". 
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