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Obra: REFORMA E MODERNIZAGAO DA REDE ELETRICA DA ESCOLA DE MUSICA BDI: 25,92% LS Horista: 87,18%
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CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
ITEM |LOCAL / SERVICOS 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 105 DIAS 120 DIAS TOTAL
Procedimentos administrativos da UFRJ/ mobilizagdo da empresa.
1 PROJETOS
11  [PROJETO ™AS BUILT" DA OBRA 3.438,00 | | 3.438,00
100,00% [ |
2 SERVICOS PRELIMINARES / TECNICOS
2.1 CANTEIRO DE OBRA
ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM 1.855,82
211 |pOSTE MADEIRA 1.855,82
100,00%
212 |INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE OBRA DE AGUA E ESGOTO A REDE 1.563,46 156346
=% |PUBLICA.(DESONERADO) Sl
100,00%
2.200,73
213 |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 2.200,73

100,00%

CONTAINER ESCRITORIO, MODELO PADRAO, MEDINDO: (6X2,4X2,55)M, EM

ESTRUTURA DE ACO, COMPOSTO POR PISO DE MADEIRA CORRIDA, 1511.04

PAREDES FORRADAS COM COMPENSADO NAVAL, TETO COM ISOLAMENTO

TERMICO, COM 1 PORTA DE (0,80X2,10)M, 2 BASCULANTES DE (1,20X1,20)M,

214 |WC COMPIA, VASO SANITARIO E CHUVEIRO, ENTRADA PARA AR 1.511.04

=" |CONDICIONADO COM SUPORTE E TOMADA 3P, 2 PONTOS DE ILUMINACAO, 2 et
TOMADAS ELETRICAS, DISTRIBUICAO INTERNA DAS INSTALACOES
ELETRICAS E HIDRAULICAS ATE O PONTO DE ENTRADA/SAIDA DA UNIDADE E 100,00%
PESO APROXIMADO DE 2T, EXCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE ¢
IDA E VOLTA AO CANTEIRO. ALUGUEL MENSAL.(DESONERADO)
CONTAINER WC, MODELO PADRAO, MEDINDO: (6X2,4X2,55)M, EM
ESTRUTURA DE ACO, COMPOSTO POR PISO DE COMPENSADO NAVAL 1.888.80
REVESTIDO COM PLURIGOMA, PAREDES AO NATURAL, TETO COM s
ISOLAMENTO TERMICO, COM 1 PORTA DE (0,80X2,10)M, 2 BASCULANTES DE
215  [(1,20X1,20), COM 5 CHUVEIROS, 3 VASOS SANITARIOS, MICTORIO E 3 1.888,80
LAVATORIOS, 2 PONTOS DE ILUMINACAO, DISTRIBUICAO INTERNA DAS
INSTALACOES ELETRICAS E HIDRAULICAS ATE O PONTO DE ENTRADA/SAIDA
DA UNIDADE E PESO APROXIMADO DE 2,3T, EXCLUSIVE CARGA, DESCARGA 100,00%
E TRANSPORTE IDA E VOLTA AO CANTEIRO. ALUGUEL MENSAL.
794,40
216 |TRANSPORTE DE CONTAINER, IDA E VOLTA 794,40
100,00%
209,80
217 |CARGA E DESCARGA DE CONTAINER 209,80
100,00%
189,23
2.1.8 |EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCACAO 189,23
100,00%
R 11.262,00
219 |TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018 11.262,00
100,00%

2110 |PROTECAO DE PISO/ELEMENTOS ARQUITETONICOS COM COBERTURA DE 944,00 944.00
- LONANVINIL 100,00% g
2.2 ANOTACOES, TAXAS E EMOLUMENTOS
221 |OBTENGAO DE LICENGA DE OBRAS NOS ORGAOS DA PREFEITURA QUANDO 4.436,20 4.436.20
- NECESSARIO 100,00% -

284,58
222 |ART OU RRT DE EXECUCAO DE OBRA 284,58
100,00%
3 INSTALAGOES ELETRICAS
3.1 ATERRAMENTO
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 451,26
3.1.1 AF 1212017 451,26
= 100,00%
312 |CAIXADEINSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 188,58 188.58
DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_05/2018 100,00% g
313 [CONECTOR DE ATERRAMENTO TIPO KC 22H.FORNECIMENTO E INSTALACAO 266,00 266,00
100,00%

314 |CORDOALHADE COBRE NU 95 MM? ENTERRADA, SEM ISOLADOR - 1.611,80 1611.80

=" |FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2017 100,00% et

345 |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 240 MM2, ANTI-CHAMA 450750 V, PARA 1.841,70 1.841.70

"= |DISTRIBUIGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 100.00% S
)
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3.2  LIGACAO DO QUADRO PROVISORIO
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-
MAGNETICOS UNIPOLARES,DE SOBREPOR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE 434,93 434,93
321 |FASENEUTRO E TERRA TRIFASICO,PARA INSTALACAO DE ATE 70 869,86
DISJUNTORES COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E
COLOCACAO 50,00% 50,00%
32 |DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225A 683,20 683,20 1.366,40
"€ 1240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO 50,00% 50,00% i
323 |DISIUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 300 A 400A 771,08 771,07 154215
o 600V, FORNECIMENTO E INSTALACAO 50,00% 50,00% e
324 |PISIUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 218,77 218,76 43753
- A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO 50,00% 50,00% 4
325 |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 150 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 1.120,90 1.120,90 2.241.80
- DISTRIBUIGAO - INSTALAGAO. AF_12/2015 50,00% 50,00% o
326 |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 801,90 801,90 1.603.80
- DISTRIBUIGAO - INSTALAGAO. AF_12/2015 R
50,00% 50,00%
327 |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 136,68 136,67 27335
- DISTRIBUIGAO - INSTALAGAO. AF_12/2015 50,00% 50,00% ”
328 |EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 118,68 118,67 23735
- PISOGRAMA DE 35 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 50,00% 50,00% 4
329 |TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - 29,87 29,87 5074
- FORNECIMENTO E INSTALACAO 50,00% 50,00% ’
3210 |TERMINAL MECANICO A COMPRESSAO,FABRICADO EM BRONZE PARA 104,20 104,20 208.40
- CABODE 95MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO 50,00% 50,00% '
3211 |TERMINAL MECANICO A COMPRESSAO,FABRICADO EM BRONZE PARA 134,64 134,64 269,28
- CABODE 150MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO 50,00% 50,00% 4
3.3 INSTALACOES ELETRICAS TERREO E 12 PAVIMENTO - DISTRIBUICAO
331 |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 7.271,00 7.271,00 14.542 00
" |DISTRIBUIGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015. 50,00% 50,00% i
332 |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 1.045,50 1.045,50 2.091.00
~“  |DISTRIBUIGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 50,00% 50,00% I
333 |ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4) - FORNECIMENTO E 405,75 405,75 811.50
o INSTALAGAO. AF_04/2016 50,00% 50,00% !
3.3.4 |ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS PVC 135mm 119.55 119.55 239,10
50,00% 50,00%
235 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 222,48 222,48 444,96
" 1,30 M. AF_03/2016 50,00% 50,00% !
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA. 55,37 55,36
336 110,73
AF_04/2016 50,00% 50,00%
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO(7X10X20CM),EM 1.369.38 1.369.38
PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),DE 0,60X0,60X0,80M,UTILIZANDO ARGAMASSA R B
337 |PECIMENTO E AREIANO TRACO 1:4 EM VOLUME,COM FUNDOEM CONCRETO 273876
" |SIMPLES PROVIDO DE CALHA INTERNA,SENDO AS PAREDES REVESTIDAS e
INTERNAMENTE COM A MESMA ARGAMASSA,INCLUSIVE TAMPA DE
CONCRETO ARMADO,15MPA,COM ESPESSURA DE 10CM 50,00% 50,00%
338 |CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 2182 2182 43,64
50,00% 50,00%
3.4  INSTALACOES ELETRICAS - MEDICAO/PDG
341 |ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 909,70 909,69 1.819,39
o 1,30 M. AF_03/2016 50,00% 50,00% e
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA. 424,47 424,46
3.4.2 848,93
AF_04/2016 50,00% 50,00%
267,63 267,63
3.4.3 |CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 535,26
50,00% 50,00%
3.4.4 |ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS PVC 135mm 366,62 366,62 733,24
50,00% 50,00%
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO(7X10X20CM),EM 1.369.38 136938
PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),DE 0,60X0,60X0,80M,UTILIZANDO ARGAMASSA s A
345 |DECIMENTO E AREIANO TRACO 1:4 EM VOLUME,COM FUNDOEM CONCRETO 273876
“° |SIMPLES PROVIDO DE CALHA INTERNA,SENDO AS PAREDES REVESTIDAS e
INTERNAMENTE COM A MESMA ARGAMASSA,INCLUSIVE TAMPA DE
CONCRETO ARMADO,15MPA,COM ESPESSURA DE 10CM 50,00% 50,00%
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DUTO CORRUGADO HELICOIDAL,NA COR PRETA, LINHA DUPLA, DE
POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),P/IPROTECAO DE CONDUTORES 6.248,00 6.248,00
ELETRICOS EM INSTAL.SUBTERRANEAS, DIAMETRO NOMINAL 6", SENDO
34.6 [DIAMETRO INTERNO 102MM,FORNECIDO C/2 TAMPOES NAS 12.496,00
EXTREMIDADES,FITA DE AVISO "PERIGO" C/FIO GUIA DE ACO
GALV.REVEST.PVC,NORMA NBR
13897/13898,LANC.DIR.SOLO,INCL.CONEXOES E KIT VEDACAO 50,00% 50,00%

347 |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 240 MM2 ANTCHAMA 450/750 V, PARA 22.100,40 22.100,40 44.200,80
" |DISTRIBUIGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 50.00% 50.00% Bt
348 |TERMINAL MECANICO A COMPRESSAO,FABRICADO EM BRONZE,PARA 332,37 332,37 66474

CABODE 240MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO 50,00% 50,00%
349 |EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 606,56 606,55 121311
PISOGRAMA DE 35 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 50,00% 50,00%
3.5 INSTALAGOES ELETRICAS - FOYER / SALAO RAIMUNDO MUNIZ
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, 107,53 322,58 645,15
351 [PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM 1.075,26
BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO
10,00% 30,00% 60,00%
42,32 126,97 253,93
35.2 | RETIRADA QUADRO DE FORCA 423,22
10,00% 30,00% 60,00%
353 |DISIUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225A 68,32 204,96 409,92 683,20
> |240v, FORNECIMENTO E INSTALACAO g
10,00% 30,00% 60,00%
354 |REMOCAO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELETRICAS, DE FORMA MANUAL, 6.16 18,48 36,96 6160
% | SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 ¢
10,00% 30,00% 60,00%
221,85 665,55 1.331,11
355 [DESATIVACAO DE INSTALACOES ELETRICAS/LOGICA/TELEFONIA 2.218,51
10,00% 30,00% 60,00%
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS 45,66 136,98 273,96
35.6 [TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 456,60
AF_12/2015 INSTALAGAO. AF_12/2015 10,00% 30,00% 60,00%
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (L"), PARA CIRCUITOS 9,60 28,80 57,60
357 [TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 96,00
AF_12/2015 10,00% 30,00% 60,00%
70,56 211,68 423,36
358 [CAIXA PASSAGEM 4x2™ 705,60
10,00% 30,00% 60,00%
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 197,37 592,11 1.184,22
359 [TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 1.973,70
AF_12/2015 10,00% 30,00% 60,00%
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA 29,16 87,48 174,96
35.10 |CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E 291,60
INSTALAGAO. AF_12/2015 10,00% 30,00% 60,00%
3511 |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MV, ANTI-CHAMA 450/750 V/, PARA 444,00 1.332,00 2:664,00 4.440,00
- CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 i
10,00% 30,00% 60,00%
3512 |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 173,70 521,10 1.042,20 1.737.00
- CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 et
10,00% 30,00% 60,00%
3513 |TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 147,54 442,62 88524 1.475.40
- PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 i
10,00% 30,00% 60,00%
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3.6 INSTALACOES ELETRICAS - SALAO LEOPOLDO MIGUEL - 12 PAVIMENTO
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, 39,54 118,62 237,24
36.1 [PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM 395,40
BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO 10,00% 30,00% 60,00%
42,32 126,97 253,93
36.2 | RETIRADA QUADRO DE FORCA 423,22
10,00% 30,00% 60,00%
363 |DISIUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 11,68 35,04 70,08 116,80
"> |A50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO g
10,00% 30,00% 60,00%
364 |REMOCAO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELETRICAS, DE FORMA MANUAL, 6.16 18,48 36,96 6160
% |SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 g
- 10,00% 30,00% 60,00%
170,06 510,18 1.020,36
36.5 [DESATIVACAO DE INSTALACOES ELETRICAS/LOGICA/TELEFONIA 1.700,60
10,00% 30,00% 60,00%
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS 30,44 91,32 182,64
3.6.6 [TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 304,40
AF_12/2015 INSTALAGAO. AF_12/2015 10,00% 30,00% 60,00%
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (L"), PARA CIRCUITOS 5,76 17,28 34,56
36.7 |TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 57,60
AF_12/2015 10,00% 30,00% 60,00%
5,29 15,88 31,75
36.8 |CAIXA PASSAGEM 4x2™ 52,92
10,00% 30,00% 60,00%
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 52,25 156,74 313,46
369 |TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 522,45
AF_12/2015 10,00% 30,00% 60,00%
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA 10,94 32,81 65,60
3.6.10 |CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E 109,35
INSTALAGAO. AF_12/2015 10,00% 30,00% 60,00%
3611 |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V/, PARA 185,00 555,00 1.110,00 1.850.00
> CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 e
¢ = 10,00% 30,00% 60,00%
3612 |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 173,70 521,10 1.042,20 1.737.00
> CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 it
¢ = 10,00% 30,00% 60,00%
3613 |TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 147,54 442,62 88524 1.475.40
> PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 o
10,00% 30,00% 60,00%
a4 SERVICOS COMPLEMENTARES
4.1 LIMPEZA FINAL
411 |LIMPEZA FINAL DA OBRA 3.800,00 | | 3.800,00
100,00% [ |
4.2 DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO DE OBRA
421 [RETIRADA DE PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO. 365,04 365,04
100,00%
RETIRADA DE INSTACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO PICANT 453,51
422 453,51
OBRA. 100,00%
423 |RETIRADA DE INSTALACAO PROVISORIA DE OBRA DE AGUA E ESGOTO A 223,28 223,28
- REDE PUBLICA. 100,00% 4
28,36
424  |RETIRADA DE EXTINTOR INCENDIO. 28,36
100,00%
425 |RETIRADA DE TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO EXECUTADO COM 600,00 600,00
““ | TELHAS TRAPEZOIDAIS DE ACO GALVANIZADO (ESP: 0,50MM) 100,00% .
5 GERENCIAMENTO DE OBRAS / FISCALIZAGAO
5.1 EQUIPE ADMINISTRATIVA DA CONTRATADA
511 |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 12.304,61 12.304,61 12.677,48 37.286,70
o CONSIDERANDO 110h/més 33,00% 33,00% 34,00% . 4
512 |ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 9.981,77 9.981,77 10.284,26 30.247,80
33,00% 33,00% 34,00%
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BDI:
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LS Horista: 87,18%
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Data base: 09/2019

ITEM

LOCAL / SERVICOS

30 DIAS

60 DIAS

90 DIAS

105 DIAS

120 DIAS TOTAL

5.2

RELATORIOS DE OBRA

5.2.1

RELATORIO INICIAL DE OBRA

5211

RELATORIO INICIAL DE OBRAS OU SERVICOS DE ENGENHARIA, INCLUINDO
DESENHOS TAMANHO A-1 EM "AUTOCAD FOR WINDOWS", REGISTRO
FOTOGRAFICO DOS SERVICOS COM FOTOS (10X15)CM ACOMPANHADAS DE
LEGENDAS E INDICACAO DA LOCALIZACAO, INFORMACOES CONTRATUAIS,
PLANILHA ORCAMENTARIA E DESCRICAO DO ESCOPO DOS SERVICOS,
REALIZADOS, TODOS COM TEXTO EM "WORD FOR WINDOWS", CONFORME
RECOMENDACOES E ESPECIFICACOES DO ORGAO CONTRATANTE. O
RELATORIO DEVERA SER APRESENTADO EM DUAS VIAS (ORIGINAL E COPIA)
ENCADERNADAS E ACOMPANHADAS DE COPIA DIGITALIZADA E
ARMAZENADA EM "DVD ROM".

1.126,10

100,00%

1.126,10

522

RELATORIO MENSAL DE OBRA

5221

RELATORIO MENSAL DE OBRAS OU SERVICOS DE ENGENHARIA, INCLUINDO
DESENHOS TAMANHO A-1 EM "AUTOCAD FOR WINDOWS", REGISTRO
FOTOGRAFICO DOS SERVICOS COM FOTOS (10X15)CM ACOMPANHADAS DE
LEGENDAS E INDICACAO DA LOCALIZACAO, INFORMACOES CONTRATUAIS,
PLANILHA ORCAMENTARIA E DESCRICAO DO ESCOPO DOS SERVICOS,
REALIZADOS, TODOS COM TEXTO EM "WORD FOR WINDOWS", CONFORME
RECOMENDACOES E ESPECIFICACOES DO ORGAO CONTRATANTE. O
RELATORIO DEVERA SER APRESENTADO EM DUAS VIAS (ORIGINAL E COPIA)
ENCADERNADAS E ACOMPANHADAS DE COPIA DIGITALIZADA E
ARMAZENADA EM "DVD ROM".

948,68

100,00%

948,68

523

RELATORIO FINAL DE OBRA

5231

RELATORIO FINAL DE OBRAS OU SERVICOS DE ENGENHARIA, INCLUINDO
DESENHOS TAMANHO A-1 EM "AUTOCAD FOR WINDOWS", REGISTRO
FOTOGRAFICO DOS SERVICOS COM FOTOS (10X15)CM ACOMPANHADAS DE
LEGENDAS E INDICACAO DA LOCALIZACAO, INFORMACOES CONTRATUAIS,
PLANILHA ORCAMENTARIA E DESCRICAO DO ESCOPO DOS SERVICOS,
REALIZADOS, TODOS COM TEXTO EM "WORD FOR WINDOWS", CONFORME
RECOMENDACOES E ESPECIFICACOES DO ORGAO CONTRATANTE. O
RELATORIO DEVERA SER APRESENTADO EM DUAS VIAS (ORIGINAL E COPIA)
ENCADERNADAS E ACOMPANHADAS DE COPIA DIGITALIZADA E
ARMAZENADA EM "DVD ROM".

948,68

100,00%

948,68

Recebimento Provisério

Recebimento Definitivo

TOTAL COM BDI DE 25,92%

52.052,99

82.618,58

95.175,99

- 230.791,56

Eng.Civil
Eliane Santiago
SIAPE: 1969187
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