UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
ESCRITORIO TECNICO DA UNIVERSIDADE

MAPA DE RISCOS

SERVIGOS DE COPIAS E PLOTAGENS
(Processo Administrativo n® 23079.058819/2017-12)

RISCO 01
Probabilidade: (X) Baixa () Média ( )Alta
Impacto: (X) Baixo () Médio ( )Alto
Id Descricao do Risco
1. Licitac@o fracassar devido ao baixo preco de referéncia ou exigéncias
inadequadas.
Id Acao Preventiva Responsavel
1. Definicdo de exigéncias técnicas ETU/UFRJ
compativeis com o objeto a ser licitado.
Id Acao de Contingéncia Responsavel
1. Revisdo do material técnico e ETU/UFRJ e PR-6/UFRJ
instrumento convocatdrio; Nova licitacéo.
RISCO 02
Probabilidade: (X) Baixa () Média ( )Alta
Impacto: () Baixo (X) Médio ( )Alto
Id Descricao do Risco
1. Atraso / Demora nos procedimentos das fases interna e externa da licitac&o.
Id Acao Preventiva Responsavel
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1. Celeridade na analise do processo PR-6/UFRJ e ETU/UFRJ
administrativo, na resposta aos
esclarecimentos ou impugnacdes, € na

anélise de propostas de preco.

Id Acao de Contingéncia Responsavel

1. Priorizac&o dos procedimentos relativos PR-6/UFRJ e ETU/UFRJ

a este processo administrativo.

RISCO 03
Probabilidade: (X) Baixa () Média ( )Alta
Impacto: () Baixo () Médio (X) Alto
Id Descricao do Risco
1. Inexecucéo total ou parcial do objeto.
Id Acao Preventiva Responsavel
1. Fiscalizacdo técnica adequada sobre a execucédo ETU/UFRJ
do contrato.
Id Acdo de Contingéncia Responsavel
1. Informar n&o cumprimento de obrigacdo contratual ETU/UFRJ
2.
Aplicacdo das sancbes contratuais previstas. PR-6/UFRJ

RISCO 04
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Probabilidade: (X) Baixa () Média ( )Alta
Impacto: () Baixo () Médio (X) Alto
Id Descricao do Risco
1. Proposta técnica da Contratada com vicios e/ou alheac&o sobre o material

técnico da licitacdo, ndo detectado na fase eliminatdria da licitacdo.

Id Acao Preventiva Responsavel

1. Vistoria prévia do local de coleta e Contratada
entrega do servico e conhecimento

prévio do material de licitacdo, por parte

do licitante.
Id Acao de Contingéncia Responsavel
1. Absorcéo dos vicios e/ou alheacéo, Contratada

sem 6nus para UFRJ.

RISCO 05
Probabilidade: (X) Baixa () Média ( )Alta
Impacto: () Baixo () Médio (X) Alto
Id Descrig¢ao do Risco
1. Entrega de impressdes com erro de tamanho, cor, dobra, contetudo, ou com “ndo
conformidades”.
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Id Acao Preventiva Responsavel
1. A Contratada devera conferir os padrdes solicitados para Contratada
cada impressdo antes de entregar.
Id Acao de Contingéncia Responsavel
1. Substituir as impressdes com as correcdes necessarias Contratada
dentro do prazo estabelecido no Termo de Referéncia.
RISCO 06
Probabilidade: (X) Baixa () Média ( )Alta
Impacto: () Baixo () Médio (X) Alto
Id Descricao do Risco
1. Produto final com vicios e/ou alheacéo referente ao material impresso e entregue
pela contratada, ndo detectado durante a conferéncia do material entregue.
Id Acao Preventiva Responsavel
1. Conhecer as condicdes estabelecidas no Termo de Contratada
Referéncia, executar o servico dentro dos mais altos
padrdes da ética e pratica profissional, verificando o
material impresso (quantidade e qualidade) antes da
entrega.
Id Acao de Contingéncia Responsavel
1. Absorcéo dos vicios e/ou alheacdo, com reimpressdes Contratada
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sem 6nus para UFRJ.

RISCO 07
Probabilidade: (X) Baixa () Média ( )Alta
Impacto: () Baixo (X) Médio ( )Alto
Id Descricao do Risco
1. Alteracéo do projeto apds envio para impresséo.
Id Acao Preventiva Responsavel
1. Revisar todo o material e enviar apenas apoés validado ETU/UFRJ
pela chefia.
Id Acao de Contingéncia Responsavel
1. Caso perceba erro logo apds o envio, contatar ETU/UFRJ
imediatamente a contratada informando o equivoco e
solicitando a suspenséo da plotagem.

RISCO 08
Probabilidade: (X) Baixa () Média ( )Alta
Impacto: () Baixo () Médio (X) Alto
Id Descricao do Risco

Atraso na entrega pela contratada.
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Id Acao Preventiva Responsavel
1. A Contratante deve solicitar a Contratada acusar o Contratante
recebimento do e-mail para garantir que a solicitacdo foi
recebida.
Id Acao de Contingéncia Responsavel
1. A Contratada devera fazer contato assim que percebido Contratada
esgotamento do prazo de entrega, justificando o atraso e
solicitando autorizacdo para um novo agendamento, no
menor tempo possivel, conforme Termo de Referéncia.
RISCO 09
Probabilidade: (X) Baixa () Média ( )Alta
Impacto: () Baixo () Médio (X) Alto
Id Descricao do Risco
1. Atraso na retirada de originais para copia pela Contratada.
Id Acao Preventiva Responsavel
1. A Contratante deve solicitar a Contratada acusar o Contratante
recebimento do e-mail para garantir que a solicitacéo
foi recebida.
Id Acao de Contingéncia Responsavel
1. A Contratada devera fazer contato assim que Contratada
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percebido esgotamento do prazo de entrega,
justificando o atraso e solicitando autorizac&o para um
novo agendamento, no menor tempo possivel,

conforme Termo de Referéncia.

Lisane Xavier Moulin
Arquiteta e Urbanista
SIAPE: 1743216
DPE/ETU/UFRJ

Helena Souza Carvalho Leite
Assistente em Administracdo
SIAPE: 2109338
DIAG/ETU/UFRJ
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