ESCRITORIO TECNICO
1920 | 2020 DA UNIVERSIDADE

MATRIZ DE ALOCACAO DE RISCOS

Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA OBRA DE REFORMA DA EDITORA
Local: Rua Lauro Miiller, 1A - Botafogo, Rio de Janeiro - RJ, 22290-160

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

ESCRITORIO TECNICO DA UNIVERSIDADE

Setor: EPLAN PU
Controle:

Processo: 23079.037823/2019-09

Ttem Tipo de Risco Evento de Risco Materializagao Mitigagdo Atribuigao
Aumento de Custo. — Cléusula contratual impondo a corregdo dos erros por conta do contratado
1 Projeto Erros e falhas técnicas no projeto fornecido/elaborado pela contratante Aumento de Prazo. P i p " Contratada
Retrabalhos.
— Responsabilidade da solugao de engenharia do Contratado.
2 Projeto do de execucio, de i ¢ aspectos Atraso 1o C de " dos Projetos — Nio pagamenlo se os niveis de servigo exigidos nos critérios de aceitabilidade expostos no Termo de Referéncia nao Contratada
N forem atingidos.
— Seguro Riscos de Engenharia
Aumento de Custo. 14 . 5
3 Orgamento Etros e falhas técnicas no pela Aumento de Prazo. — Clausula contratual impondo a corregdo dos erros por conta do contratado. Contratada
Retrabalhos.
Aumento de Custo. > Cléusula contratual impondo a corregao dos erros por conta do contratado
4 Orgamento Erros no orgamento fornecido pela contratada Aumento de Prazo. ; P & " S P! : Contratada
Retrabalhos.
) . . . Aumento de Custo. - . . - o )
Por ser empreitada por Prego Global, existe percentual de erro relativos a — Clausula contratual impondoaceitagdo de margem de erro de um de de ap 5%
5 Orgamento e Aumento de Prazo. . Contratante
quantitativos levantados (cinco por cento)
Aumento de Custo.
6 Orgamento Alteragio por parte da Contratante. Aumento de Prazo. — Celebragao de aditivo contratual. Contratante
Retrabalhos.
7 Autorizagdes/Licengas/Permissdes Processo de Inicio dos Servigos Moroso por parte da UFRJ. Aumento do Prazo — Atuagdo efetiva da PR6. Contratante
o p ox Na a torizagdes, li issd igi a . S
8 Autorizagdes/Licengas/Permissdes d:sﬂoilzzﬂ‘éao de autorizagdes, licengas e permissdes exigidas para a execugdo Aumento do Prazo. — Controle e monitoramento do Licenciamento. Contratada
9 Autorizagdes/Licengas/Permissdes Atraso ou ndo renovagao das licengas, quando do seu vencimento. Aumento do Prazo — Controle e monitoramento do Licenciamento. Contratada
— Cumprimento da Legislagdo;
10 Meio Ambiente Multas e agdes judiciais por descarte inadequado de residuos Aumento de Custo. — Controle ¢ monitoramento do Meio Ambiente; Contratada
— Pessoal qualificado;
— Equipamentos Licenciados.
— Cumprimento da Legislagdo;
1 Meio Ambiente Embargo ambiental de locais de deposicdo de material de bota-fora Aumento de Prazo. — Controle ¢ monitoramento do Meio Ambiente; Contratada
— Pessoal qualificado;
— Equipamentos Licenciados.
Modificagdes das — Revisdo Prévia de Documentagdo.
s ~ . . Aumento de Custo. P . . N . = |~
12 especificagdes de Falha das Diretrizes. ‘Aumento de Pra — Em caso de omissdes ou erros significativos o contratante assume o 6nus decorrente dos mesmos, através de alteragdo | Contratante
servigo umento de Frazo. 1 itando os limites e condigdes previstos no Edital e na legislagio aplicavel
Modificagdes das
13 especificagdes de Falhas ou omissdes no Edital. Niio atingimento do escopo. — Revisdio Prévia de Documentagdo Contratante
servigo
Modificagdes das Mudangas de projeto por determinagio de outras entidades piiblicas (prefeitura, | Aumento de Custo.
14 especificagdes de corpo de bombeiros, etc.) ou exigidas para obtengdo do licenciamento ambiental | Aumento de Prazo. — Celebragdo de aditivo contratual. Contratada
servigo do empreendimento. Retrabalhos.
Modificagdes das Aumento de Custo.
15 especificagdes de Mudangas no Escopo do Projeto por parte da UFRJ. Aumento de Prazo. — Celebragdo de aditivo contratual. Contratante

servigo

Retrabalhos.
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Modificagdes das

Mudanga de Projetos apresentados pela contratada, que ndo tenham sido

Aumento de Custo.

16 especificagdes de solicitadas pelo Contratante, ot o P — Responsabilidade da solugdo de engenharia do contratado; Contratada
servigo P : :
Atraso no Cronograma de Realizagdo das Obras.
17 Eventos Sociais Greves, manifestagdes sociais e/ou piiblicas, comogdes sociais e protestos. Aumento de custos. — Seguro Riscos de Engenharia Contratada
Perda de Receitas.
Modificagoes das
. ~ . Aumento de Custo. . 5 : .
18 especificagdes de Mudanga de Projetos apresentados pela contratante Aumento de Prazo — Responsabilidade da solugdo de engenharia do contratado; Contratada
servigo -
19 Seguranga do Trabalho Danof causados por acidentes de trabalho ou por seguranca inadequada do Aumento do Custo — Exigéncia de garantia contratual ou Seguro de Riscos de Engenharia. Contratada
gurang canteiro de obras. & & 8 &
20 Danos Prejuizos causados a instalagd istentes devido a realizagdo das obras. Aumento de Custo. — Seguro Riscos de Engenharia Contratada
Aumento de Prazo.
Danos Fisicos
21 Danos Prejuizos causados a terceiros devido a realizagdo das obras. Aumento de Custo. — Seguro de Responsabilidade Civil Contratada
Aumento de Prazo.
Situagdes de obra que configurem danos da natureza como enxurradas, Danos Fisicos
22 Caso fortuito ou forga maior es I vendaval ¢ é desde que | Aumento de Custo. — Seguro Riscos de Engenharia Contratante
sejam causados ou agravados por negligéncia ou omissdo do contratado. Aumento de Prazo.
5 Agbos rabalbisas o indnizatiias | oS adiconais gerudospor as uicelsconr o onsiuor 035U | Ao do Custo — Cléusulacontratual prevendo que o contratado arca com o5 prejuizos corridos Contatada
2% Decisio Judicial Interposigdo de agdes judiciais contra o contratante por conta da realizagdo da Aumento do Custo. — Clausula contratual prevendo a retengdo de parte dos devidos a0 do no caso do ser Contratada
obra por fatores atribuiveis a contratada. Aumento do Prazo. acionado judicial por fatores imputaveis ao
S . P Clausula contratual dispondo que o contratado arca com os prejuizos advindos de chuvas ocorridas dentro das médias
25 Caso fortuito ou forga maior Chuvas ou outros eventos climéticos. Aumento de Prazo. — M ntr pondo q prej ; ’ s dentro da Contratada
historicas nos tltimos 12 meses, arcando o contratante com os danos advindos de chuvas acima da média historica.
X ) Alteragio Legislativa ou Regulatéria apos a publicagio do Edital, no ambito de |y - _. Revisio do Cronograma
26 Alteragdes normativas qualquer ente federativo que afetem diretamente os encargos e custos para Y. 2 . . . L . Contratante
realizagio dos Projetos Aumento de Prazo. — Reequilibrio Economico-Financeiro por meio de Aditivo Contratual (excepcional)
Aumento de Custo — Condigdes de Habilitagdo;
27 Construgdo/Implantagio Prejuizos causados por erros e defeitos na execugdo da obra. Aumento de Pr;;zn. — Clausula contratual prevendo a aplicagio de penalidades e de rescisdo unilateral do contrato; Contratada
. — Seguro Riscos de Engenharia.
28 Construcio/ " P da da construcio. Aumento de Custo. — Clausula contratual impondo a corregdo dos erros por conta do contratado. Contratada
o X P ) P H PV
¢ ¢ Atraso no Cronograma de Realizagio das Obras. | — Clausula contratual prevendo a aplicagdo de penalidades e de rescisdo unilateral do contrato.
29 Construga a I é dos de materiais ¢/ou equipamentos. Atraso no Cronograma de Realizagdo das Obras. | — Exigéncia de garantia contratual ou seguro garantia . Contratada
30 C N " de canteiro em local ndo aprovado pela Contratante. Aumento de Custo. — Clausula contratual impondo a corregdo dos erros por conta do contratado. Contratada
‘onstrugac X 14 A H PV
P p Aumento de Prazo. — Clausula contratual prevendo a aplicagio de penalidades e de rescisdo unilateral do contrato.
31 Construgio/Tmplantagéio Mudanga de Canteiro por solicitagéio da Contratante. ::‘:z::tz g: g{‘fl‘g s Celebragio de aditivo contratual. Contratante
Aumento de Custo. 5 s "
) N " N — Clausula contratual impondo a corregdo dos erros por conta do contratado.
32 Construgdo/Implantagdo Erro de locagdo da obra. Aumento de Prazo. : regao I niratado Contratada
Retrabalhos, — Clausula contratual prevendo a aplicagio de penalidades e de rescisdo unilateral do contrato.
3 c N N ! de canteiro subd o5 para. os funciondrios Aumento de Custo. — Clausula contratual impondo a corregio dos erros por conta do contratado. Contratada
‘onstrugac 2 2 X ) P H o
P Aumento de Prazo. — Clausula contratual prevendo a aplicagio de penalidades e de rescisdo unilateral do contrato.
34 Construgio/Implantagio Atraso no recebimento de materiais. Aumento de Prazo. — Clausula contratual prevendo a aplicagio de penalidades e de rescisdo unilateral do contrato. Contratada
Aumento de Custo. — Clausula contratual impondo a corregdo dos erros por conta do contratado.
35 Construgio/Implantagio Execugio em desconformidade com o projetado. Aumento de Prazo. . P! P : Contratada

Retrabalhos.

— Cléusula contratual prevendo a aplicagio de penalidades e de rescisdo unilateral do contrato,
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Prejuizos decorrentes de erros na realizagdo das obras, verificados pela

— Seguro Riscos de Engenharia;

36 Construga 1 a e utilizagdo de materiais inadequados ou fora de Aumento do Custo. o~ e Contratada
1zagao, — Condigdes de Habilitagao.
especificagdes.
N Problemas de liquidez financeira da empresa . 5 5 . . y
37 Imprevistos Econdmicos 4 P Atraso no Cronograma de Realizagio dos Projetos. | — Clausula contratual prevendo a aplicagio de penalidades ¢ de rescisio unilateral do contrato. Contratada
A Aumento do prego nos insumos e servigos para execugio das obras e/ou Aumento do Custo. B N : y
38 Imprevistos E ! 0 preg SEIVIGOS para execug h — Seguro Riscos de Engenharia Contratada
estimativa incorreta do custo dos insumos e servigos a serem realizados
Descontinuidade da prestagdo de servigos, ainda que piiblicos, ou no
39 Imprevistos 6 forneci de insumos ao contratante, ou mudanca do local de origem dos Atraso no Cronograma de Realizagdo das Obras. | — Seguro Riscos de Engenharia Contratada
insumos dos servigos.
Atraso no Cronograma de Realizagao dos Projetos
40 Imprevistos Econdmicos Atraso nos Pagamentos por parte da Contratante. . — Priorizagdo do Pagamento pela PR-3 Contratante
Desequilibrio econdmico-financeiro da empresa.
Danos causados por acidentes de trabalho ou por seguranga inadequada do . P . . .
41 Seguranga do Trabalho P por segurang; 4 Aumento do Custo — Exigéncia de garantia contratual ou Seguro de Riscos de Engenharia. Contratada
canteiro de obras.
o L . s P Aumento de Custo. 9 . . >
48 Seguranga do Trabalho Prejuizos causados a terceiros devido a realizagdo das obras. — Seguro de Responsabilidade Civil Contratada
Aumento de Prazo.
. . o . o PPN — Clausula contratual dispondo que o contratado arca com os prejuizos advindos de chuvas ocorridas dentro das médias |
49 Caso fortuito ou forga maior Chuvas ou outros eventos climéticos. Aumento de Prazo. v ! ponco q prej ) 3 centro ¢ Contratada
historicas nos altimos 12 meses, arcando o contratante com os danos advindos de chuvas acima da média historica.
A . - Nao obtengdo de autorizagdes, licengas e permissoes exigidas para a execugdo o . . . .
50 Autorizagdes/Licengas/Permissdes o o ¢ goes, ficengas € p gidas p; < Aumento do Prazo. —» Controle e monitoramento do Licenciamento. Contratada
. ) " N —» Responsabilidade da solugdo de engenharia do contratado;
. N N Prejuizos causados na estrutura metlica durante remogéo de piso existente ¢ Aumento de Custo. oy gent ! N ) .
51 Construgdo/Implantagio — Clausula contratual prevendo a aplicagio de penalidades e de rescisdo unilateral do contrato; Contratada

durante compactagio de areia/concretagem

Aumento de Prazo.

— Seguro risco de engenharia.

Rio de Janeiro, 13 de Julho de 2022
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Paula Lage Agrize
Gerente E-Plan CFCH-CCJE
Siape 3013213

Tgor Ribeiro Silva
Engenheiro Civil
Siape:3064753
ETU - UFRJ
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EPLAN/ETU/UFRJ
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Felipe Nunes Santos
Engenheiro Civil
Siape 1415223
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