Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA OBRA DE REFORMA NO MURO EXTERNO DO COLEGIO DE APLICAGAO DA UFRJ - LAGOA
Local: Colégio de Aplicagdo da UFRJ - Lagoa
Processo 23079.238003/2024-91

MES 1 MES 2 RECEBIMENTO PROVISORIO RECEBIMENTO DEFINITIVO
. R 30 dias 60 dias 90 dias 105 dias 195 dias
Item Parcelas/ Servigos R$ servico — - - -
15 dias 15 dias 15 dias 15 dias
00 PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS
0.1 Procedimentos Administrativos da UFRJ / Mobilizacao da Contratada (sem desembolso financeiro) RS -
0,00
1 Administragao de obra 26.403,54
11 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES R$ 7.024,32 50,00% 3.512,16 50,00% 351216
12 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES R$ 19.379,22 50,00% R$9.689,61 50,00% 9.689,61
2 Instalacdes de Canteiro e Mobilizacdo 12.211,85
21 INSTALACAO E DESINSTALAGAO MECANIZADA DE CONTEINER OU MODULO HABITAVEL DE USOS DIVERSOS. AF_03/2024 R$ 187,65 50,00% 93,83 50,00% 93,83
Container escritorio, vestiario ou deposito, modelo padrao, medindo: (6x2,4x2,55)m, em estrutura de aco, composto por piso de madeira, paredes forradas com compensado naval, teto com i
22 termico, com 1 porta de (0,80x2,10)m, 2 basculantes de (1,20x1,20), entrada para ar condicionado com suporte e tomada 3P, 2 pontos de iluminacao, 2 tomadas eletricas, distribuicao interna das ms\alacoes R$ 1.888.80 50,00% 944,40 50,00% 944,40
eletricas e hidraulicas ate o ponto de entrada/saida da unidade e peso aproximado de 2t, exclusive carga, descarga e transporte ida e volta ao canteiro. Aluguel mensal.(desonerado)
23 TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006, EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015) R$ 915,60 50,00% 457,80 50,00% 457,80
24 TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024 R$ 8.275.40 50,00% 4137,70 50,00% 4137,70
25 Placa de obra em lona com impressao digital 1,50 x 2,00m, inclusive estruturaem metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada - Rev 02 - 09/2021 RS 944,40 100,00% RS 944,40
8] Projetos e documentos técnicos 2104,43
31 Anotacéo de Responsabilidade Técnica para obras e servigos acima de 15 mil reais RS 341,83 100,00% 341,83
3.2 PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL R$ 1.762,60 100,00% 1.762,60
4 Movimentos de terra R$  2.165,89
4.1 ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024 RS 2011,32 100,00% R$2.011,32
4.2 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAQ. AF_08/2023 RS 154,57 100,00% R$ 154,57
5 Equipamentos de apoio R$  2.362,55
51 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A GASOLINA POTENCIA 5,5 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAGAO.
) AF_02/2016 R$ 1.404,00 50,00% R$ 702,00 50,00% R$ 702,00
52 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024 R$ 448,70 50,00% R$ 224,35 50,00% R$ 224,35
i Al 2 X Més - = 3 =
5.3  |Aluguel de andaime tubular metalico fachadeiro (aluguel mensal) m? x més - Largura=2,00m; Altura=1,20m RS 509,85 50,000 RS 254,03 50,000 RS 254,03
6 DemolicGes e retiradas R$ 1420063
6.1 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 R$ 3.756,90 100,00% RS 3.756,90




6.2

BOTA FORA EM CACAMBA 5M3 48 HORAS

R$ 6.977,04 100,00% R$6.977,04
6.3 DEMOLICAO MANUAL DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO R$ 287250 100,00% R$ 2.872,50
6.4 DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 R$ 594,19 100,00% R$ 594,19
7 Estruturas de concreto R$ 22.192,92
71 CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 R$ 7.248,97 20,00% R$ 1.449,79 80,00% R$5.799,18
7.2 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 R$ 10.284,56 20,00% R$ 2.056,91 80,00% R$ 8.227.65
73 Lastro de concreto, fck=15 mpa, lancado e adensado RS 761,14 20,00% R$ 152,23 80,00% R$ 608,91
74 FORMA TABUA DE MADEIRA P/ PILAR C/ REAPROVETAMENTO 4 VEZES R$ 2.388,42 20,00% R$ 477,68 80,00% R$1.910,74
75 Escoramento em madeira p/ reservatorios elevados ou estruturas ¢/ forma vertical, 01 uso R$ 77455 20,00% RS 15401 80,00% RS 619,64
7.6 PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 R$ 735,28 20,00% R$ 147,06 80,00% R$ 588,22
8 MURO E REVESTIMENTOS R$ 5043847
8.1 ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
: BETONEIRA. AF_12/2021 R$  15.779,40 100,00% | R$15.779,40
82 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJECAO. ARGAMASSA TRAGO 1:3
: COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022 R$ 1.482,60 100,00% R$ 1.482,60
83 EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENGA DE VAOS),
) ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022 R$ 13.347,60 100,00% R$ 13.347,60
8.4 ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM
: DIAMETRO 1 %"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 R$ 19.828,87 100,00% R$ 19.828,87
9 INSTALACOES ELETRICAS E ILUMINACAO RS 4.704,69
91 REFLETOR EM ALUMINIO, DE SUPORTE E ALGA, COM LAMPADA VAPOR DE MERCURIO DE 250 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTENCIA - FORNECIMENTO E
: INSTALAGAO. AF_02/2020 R$ 2.770,32 100,00% R$2.770,32
9.2 ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022_PA R$ 1.172,00 100,00% R$ 1.172,00
93 |CAIXAPASSAGEM 4x2 R$ 123,20 10000% | R$123,20
. " ’ . -
9.4 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 R$ 606,00 100,00% R$ 606,00
95 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,BIPOLAR DE 20A.FORNECIMENTO R$ 3317 100,00% R$33,17
10 ACABAMENTO E FINALIZACAO DE OBRA RS 7.028,10
10.1 PINTURA ACRILICA 2 DEMAOS SOBRE REVESTIMENTO-ANDAIME TUBULAR R$ 5.682,60 100,00% R$ 5.682,60




10.2 LIMPEZA FINAL DE OBRAS RS 1.345,50 100,00% RS 1.345 50
11 RECEBIMENTOS RS _
[
11.1  |Recebimento Provisério da Obra ( sem desembolso financeiro )
100,00%
[

112 Recebimento Definitivo da Obra ( sem desembolso financeiro )

100,00% 0,00

Total Contratual R$ 143.813,07 R$ 43.870,70 R$99.942,37
30,51% 69,49%

Aos 60 dias corridos de contrato, deverdo ser pagos 30,51% do valor total do servico

Aos 90 dias corridos de contrato, deverdo ser pagos 69,49% do valor total do servico

Observagdes;

1 - Adistribuigao dos servigos e os prazos de execugéo foram levantandos em pesquisa de mercado com empresas

especializadas e potenciais licitantes, conforme orientagéo da IN04 de 2020 (Artigo 7°, 111, b - Levantamento de mercado - realizacéo de consulta, audiéncia pUblica ou dilogo transparente com potenciais contratadas).

2-0 ACORDAO N° 2622/2013 — TCU — Plenrio, em seu item 9.3.2.2 dispde que, orientando os 6rgios e entidades da Administragio Publica Federal, o seguinte:

“estabelecer, nos editais de licitacdo, critério objetivo de medicao para a administracao local, estipulando pagamentos proporcionais a execucéo financeira da obra, abstendo-se de utilizar critério de pagamento para esse item como um valor mensal fixo, evitando-se, assim, desembolsos indevidos de
administragéo local em virtude de atrasos ou de prorrogagdes injustificadas do prazo de execugéo contratual, com fundamento no art. 37, inciso XX, da Constituigdo Federal e no arts. 55, inciso 111, e 92, da Lei n. 8.666/1993;"
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