
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OBRA DE REFORMA NO MURO EXTERNO DO COLÉGIO DE APLICAÇÃO DA UFRJ - LAGOA 

Local: Colégio de Aplicação da UFRJ - Lagoa

Processo 23079.238003/2024-91

MÊS 1 MÊS 2 RECEBIMENTO PROVISÓRIO RECEBIMENTO DEFINITIVO

15 dias 15 dias 15 dias 15 dias

 R$  -   
- 0,00

26.403,54

7.024,32R$           50,00% 3.512,16 50,00% 3.512,16

19.379,22R$         50,00% R$ 9.689,61 50,00% 9.689,61

12.211,85

187,65R$              50,00% 93,83 50,00% 93,83

1.888,80R$           50,00% 944,40 50,00% 944,40

915,60R$              50,00% 457,80 50,00% 457,80

8.275,40R$           50,00% 4.137,70 50,00% 4.137,70

944,40R$              100,00% R$ 944,40

2.104,43

341,83R$              100,00% 341,83

1.762,60R$           100,00% 1.762,60

2.165,89R$        

2.011,32R$           100,00% R$ 2.011,32

154,57R$              100,00% R$ 154,57

2.362,55R$        

1.404,00R$           50,00% R$ 702,00 50,00% R$ 702,00

448,70R$              50,00% R$ 224,35 50,00% R$ 224,35

509,85R$              50,00% R$ 254,93 50,00% R$ 254,93

14.200,63R$      

3.756,90R$           100,00% R$ 3.756,90

BOTA FORA EM CACAMBA 5M3 48 HORAS

5.3 Aluguel de andaime tubular metálico fachadeiro (aluguel mensal) m² x mês - Largura=2,00m; Altura=1,20m

6 Demolições e retiradas

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/20236.1

6.2

Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estruturaem metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada - Rev 02 - 09/2021
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5.1

5.2

2.5
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3.1

3.2
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4.1

4.2

Projetos e documentos técnicos

Anotação de  Responsabilidade Técnica para obras e serviços acima de 15 mil reais

PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL

Movimentos de terra

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

Equipamentos de apoio

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 5,5 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 

AF_02/2016

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024

2

2.1

2.2

2.3

2.4

ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Instalações de Canteiro e Mobilização

INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MECANIZADA DE CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL DE USOS DIVERSOS. AF_03/2024

Container escritorio, vestiario ou deposito, modelo padrao, medindo: (6x2,4x2,55)m, em estrutura de aco, composto por piso de madeira, paredes forradas com compensado naval, teto com isolamento 

termico, com 1 porta de (0,80x2,10)m, 2 basculantes de (1,20x1,20), entrada para ar condicionado com suporte e tomada 3P, 2 pontos de iluminacao, 2 tomadas eletricas, distribuicao interna das instalacoes 

eletricas e hidraulicas ate o ponto de entrada/saida da unidade e peso aproximado de 2t, exclusive carga, descarga e transporte ida e volta ao canteiro. Aluguel mensal.(desonerado)

TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006, EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)

TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024

00 PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS 

0.1 Procedimentos Administrativos da UFRJ / Mobilização da Contratada (sem desembolso financeiro)

1 Administração de obra

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES1.1

1.2

195 dias
Item Parcelas /  Serviços            R$ serviço

30 dias 60 dias 90 dias 105 dias



6.977,04R$           100,00% R$ 6.977,04

2.872,50R$           100,00% R$ 2.872,50

594,19R$              100,00% R$ 594,19

22.192,92R$      

7.248,97R$           20,00% R$ 1.449,79 80,00% R$ 5.799,18

10.284,56R$         20,00% R$ 2.056,91 80,00% R$ 8.227,65

761,14R$              20,00% R$ 152,23 80,00% R$ 608,91

2.388,42R$           20,00% R$ 477,68 80,00% R$ 1.910,74

774,55R$              20,00% R$ 154,91 80,00% R$ 619,64

735,28R$              20,00% R$ 147,06 80,00% R$ 588,22

50.438,47R$      

15.779,40R$         100,00% R$ 15.779,40

1.482,60R$           100,00% R$ 1.482,60

13.347,60R$         100,00% R$ 13.347,60

19.828,87R$         100,00% R$ 19.828,87

4.704,69R$        

2.770,32R$           100,00% R$ 2.770,32

1.172,00R$           100,00% R$ 1.172,00

123,20R$              100,00% R$ 123,20

606,00R$              100,00% R$ 606,00

33,17R$                100,00% R$ 33,17

7.028,10R$          

5.682,60R$           100,00% R$ 5.682,60

Lastro de concreto, fck=15 mpa, lançado e adensado

FORMA TABUA DE MADEIRA P/ PILAR C/ REAPROVETAMENTO 4 VEZES

Escoramento em madeira p/ reservatórios elevados ou estruturas c/ forma vertical, 01 uso

PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020

MURO E REVESTIMENTOS

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS  VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_12/2021

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 

COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), 

ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022
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BOTA FORA EM CACAMBA 5M3 48 HORAS

DEMOLICAO MANUAL DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Estruturas de concreto

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

6.2

6.3

6.4

8.3

8.4
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9.1

9.2

ACABAMENTO E FINALIZAÇÃO DE OBRA

LIMPEZA FINAL DE OBRAS

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM 

DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ILUMINAÇÃO

REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 250 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020

ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022_PA

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,BIPOLAR DE 20A.FORNECIMENTO

CAIXA PASSAGEM 4x2""

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

10

10.2

10.1 PINTURA ACRILICA 2 DEMAOS SOBRE REVESTIMENTO-ANDAIME TUBULAR



1.345,50R$           100,00% R$ 1.345,50

-R$                   

100,00% 0,00

100,00% 0,00

143.813,07R$      R$ 43.870,70 R$ 99.942,37

Aos 60 dias corridos de contrato, deverão ser pagos 30,51% do valor total do serviço
30,51% 69,49%

Observações;

LIMPEZA FINAL DE OBRAS

1 - A distribuição dos serviços e os prazos de execução foram levantandos em pesquisa de mercado com empresas

especializadas e potenciais licitantes, conforme orientação da IN04 de 2020 (Artigo 7º, III, b - Levantamento de mercado - realização de consulta, audiência pública ou diálogo transparente com potenciais contratadas).

2 - O ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU – Plenário, em seu item 9.3.2.2 dispõe que, orientando os órgãos e entidades da Administração Pública Federal, o seguinte: 

"estabelecer, nos editais de licitação, critério objetivo de medição para a administração local, estipulando pagamentos proporcionais à execução financeira da obra, abstendo-se de utilizar critério de pagamento para esse item como um valor mensal fixo, evitando-se, assim, desembolsos indevidos de 

administração local em virtude de atrasos ou de prorrogações injustificadas do prazo de execução contratual, com fundamento no art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal e no arts. 55, inciso III, e 92, da Lei n. 8.666/1993;"

Igor Ribeiro Silva

Engenheiro Civil

Siape:3064753

ETU - UFRJ

Rafael Luís Teixeira Souza

Arquiteto e Urbanista

SIAPE: 3062178

ETU - UFRJ
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Recebimento Provisório da Obra ( sem desembolso financeiro )

RECEBIMENTOS

Aos 90 dias corridos de contrato, deverão ser pagos 69,49% do valor total do serviço

Total Contratual 

Recebimento Definitivo da Obra ( sem desembolso financeiro )
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