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1. DO OBIJETO

1.1. Contratacdo de Empresa Especializada para Execugdo de Projetos Bdsico, Executivo e “As-built” e Obra
de Engenharia para Construgdo de Subestagcdo de Entrada e Medig¢do, Subesta¢des Abaixadoras
Pedestais e Rede Subterrdnea de Média Tensdo no Campus UFRJ Duque de Caxias — Professor
Geraldo Cidade da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), situado a Rodovia Washington
Luiz, Km 105, Sentido RJ — Santa Cruz da Serra, Duque de Caxias, RJ, conforme condicGes,
quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

1.2. O contrato terd vigéncia pelo periodo de 270 (duzentos e setenta dias) dias, ndo sendo prorrogavel na
forma do art. 57, ll, da Lei de Licitagdes.

1.3. Integram este Projeto Basico, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:
1.3.1. Anexo | — Anteprojeto e Diretrizes para a Elaboragdo de Projetos
1.3.2. Anexo Il - Caderno de Especificagdes Gerais
1.3.3.  Anexo lll - Cronograma de Execugdo da Obra e Desembolso Financeiro e Modelo
1.3.4.  Anexo IV —Matriz de Risco
1.3.5. Anexo V —Modelo de Declaragdo de Sustentabilidade

1.3.6. Anexo VI— Modelo de Termo de Vistoria

2. DA JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAGCAO
Atualmente o Campus Duque de Caxias esta funcionando com apenas uma subestacdo simplificada de
300KVA, que ndo é suficiente para atender a demanda do Campus. Entre os principais problemas gerados por
essa insuficiéncia de carga, temos:
- Condigbes insalubres de trabalho dos servidores e alunos, ndo podendo conectar os aparelhos de ar
condicionado do Campus;
- Falta de carga para os Laboratdrios Diddaticos, nossos Laboratdérios Didaticos de Quimica e Biologia ainda ndo
foram transferidos do Polo Xerém para o Campus Caxias e uma das principais razées é a falta de carga elétrica
para atender esses laboratdrios no Campus Caxias. Os laboratdrios de Fisica e Computagdo funcionam no
Campus Caxias, mas a sobrecarga gerada na subestacdo pode colocar em risco a seguranga da comunidade.
- Falta de carga para os Laboratérios de Pesquisa, o Campus Caxias € um Campus Tecnoldgico onde ha
pesquisadores das Ciéncias Bioldgicas, Quimica, Fisica e Computacdo. Muitos dos pesquisadores precisam
trabalhar em Laboratérios de pesquisa cujos equipamentos exigem grande demanda de carga elétrica. A falta
de carga é um dos principais impedimentos para a criacdo desses laboratdrios. Ja existem dois prédios que
serdo dedicados ao laboratério de pesquisa, mas, sem carga elétrica, serda impossivel colocar esses
laboratdrios em funcionamento.
A presente contratagdo visa atender a demanda aqui especificada.

3. DA CLASSIFICAGAO DO OBJETO E FORMA DE SELECAO DO FORNECEDOR
3.1. Trata-se de obra de engenharia, a ser contratado mediante licitagdo, com regime de execugdo contratual
sendo Contratacdo Integrada, sob a égide Lei n2 12.462, de 4 de agosto de 2011 - Regime Diferenciado de
Contratagdes Publicas.

3.2. Os servicos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507, de 21 de setembro
de 2018, ndo se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 32 do aludido decreto, cuja
execucao indireta é vedada.
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3.3. A execugdo do contrato ndo gerara vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a
Administra¢do, vedando-se qualquer relagdo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinacdo
direta.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO

5.

4.1. Os requisitos da contratagdo abrangem os documentos elencados nos Anexos deste Projeto Basico.

4.2. Declaragdo do licitante de que tem pleno conhecimento das condigbes necessarias para o cumprimento
do contrato.

4.3. As obrigacOes da Contratada e Contratante estdo previstas neste Projeto Basico.

VISTORIA PARA A LICITACAO
5.1. As licitantes poderdo realizar vistoria prévia dos locais envolvidos no escopo dos servigos, de modo a
tomarem conhecimento de todas as dificuldades inerentes a execuc¢do do objeto desta especificagdo.

5.2. A vistoria sera facultativa, no entanto o ETU entende que a observancia das condi¢des atuais do local
onde se prestard o servico é importante para o proponente avaliar elementos subjetivos que ndo sdao
passiveis de descrever na documentacgdo técnica fornecida, como condi¢Ges climdticas adversas, transito,
fornecedores locais, mdo de obra local, entre outros fatores que podem ser condicionantes para a
composicdo da proposta. Caso o licitante opte por nao realizar a vistoria, ele ndo podera alegar,
posteriormente, o desconhecimento do local e das instalagGes ou a falta de informacdes, cabendo a
CONTRADA a execugdo do objeto em sua totalidade.

5.3. Caso opte por realizar a vistoria, a mesma deverd ser agendada no hordrio das 10h00 ou 14:00, com
antecedéncia de 1 dia util, por meio do correio eletrénico etu@etu.ufrj.br e cproj@etu.ufrj.br,
informando: nome da empresa, nome do contato, objeto da vistoria e telefone para retorno.

5.4. A vistoria deve ser realizada com antecedéncia minima de 2 dias Uteis, contados da data marcada para a
sessdo publica da licitagao.

5.5. Na&o sera realizada vistoria sem prévio agendamento ou fora do prazo estabelecido.
5.6. A vistoria devera ser realizada por responsavel técnico ou representante da pessoa juridica interessada
em participar da licitacdo, que devera comparecer municiado de identificacdo pessoal e do documento

expedido pela empresa comprovando sua habilitagdo para o ato.

5.7. A comprovac¢do do vinculo podera ser feita através do contrato de trabalho, contrato provisério de
trabalho, contrato de prestagdo de servigo ou contrato social da empresa (no caso de sdcio ou gerente).

5.8. Caso o vistoriador ndo atenda aos requisitos dos itens 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 e 5.7 ndo serd executada a vistoria.

5.9. A vistoria sera acompanhada por representante da UFRJ, designado para esse fim, o qual visara a
declaragdo comprobatdria de que efetuou a vistoria. A declaragdo devera ser previamente elaborada pela
licitante em conformidade com o modelo anexo da minuta do termo de vistoria deste Edital.

5.10.Caso a interessada opte por ndo realizar vistoria, firmara declaracdo na minuta do Termo de Vistoria de
que ndo efetuou, assumindo todo e qualquer risco por sua decisdo e se comprometendo a prestar

fielmente o servico nos termos de sua proposta e do presente edital.

5.11.A apresentagdo do Termo de Vistoria sera obrigatdria na fase de habilitagdo do certame.
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5.12.0 prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicacdo do Edital, estendendo-se até o dia
util anterior a data prevista para abertura dos envelopes;

5.13.A ndo realizagdo de vistoria ndo podera ser alegada como fundamento para o inadimplemento total ou
parcial de obrigacGes previstas em quaisquer documentos integrantes do instrumento convocatdrio.

5.14.Caso a interessada opte por nao realizar vistoria, firmara declaracdo no modelo de Termo de Vistoria de
que ndo efetuou, assumindo todo e qualquer risco por sua decisdo e se comprometendo a prestar
fielmente o servigo nos termos de sua proposta e do presente Projeto Basico.

MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

6.1. Para a perfeita execuc¢do dos servicos, a CONTRATADA devera disponibilizar a m3o de obra, os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessdrios, nas quantidades estimadas e qualidades
consideradas essenciais para a execugao contratual, promovendo sua substituicdo quando necessario, a
critério da fiscalizacgdo.

OBRIGAGCOES DA CONTRATANTE

7.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagGes assumidas pela Contratada, de acordo com as cldusulas
contratuais e os termos de sua proposta;

7.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por servidor ou comissdo especialmente
designada, anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o
nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos a autoridade
competente para as providéncias cabiveis;

7.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢cdes, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execugdo dos servigos, fixando prazo para a sua correcgdo, certificando-se de que
as solugGes por ela propostas sejam as mais adequadas;

7.4. Solicitar a paralisagdo dos servigos, mediante justificativa, se assim considerar necessario para a realizacdo
dos mesmos de acordo com a boa técnica ou de forma a garantir condi¢des de seguranca adequadas.

7.5. Recusar os servigos realizados em desacordo com os critérios previstos neste Projeto Bdsico.

7.6. Pagar a Contratada o valor resultante da prestacao do servi¢co, conforme cronograma fisico-financeiro;

7.7. Efetuar as retengdOes tributdrias devidas sobre o valor da fatura de servicos da Contratada, em
conformidade com o art. 36, §82 da IN SLTI/MP n2 2/2008;

7.8. Nao praticar atos de ingeréncia na administragdo da Contratada, tais como:

7.8.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente
aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratagdo previr
o atendimento direto;

7.8.2. direcionar a contratacdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

7.8.3. promover ou aceitar o desvio de func¢des dos trabalhadores da Contratada, mediante a
utilizacdo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratacdo e em
relacdo a fungdo especifica para a qual o trabalhador foi contratado; e

7.8.4. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do préprio érgdo ou
entidade responsavel pela contratagdo, especialmente para efeito de concessdo de diarias e
passagens.

7.9. Fornecer por escrito as informagbes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do contrato;

7.10.Realizar avaliagOes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento;

7.11.Cientificar o érgdo de representacdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adoc¢do das medidas
cabiveis quando do descumprimento das obriga¢des pela Contratada;
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Arquivamento, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacbes técnicas, orcamentos,
termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspeg¢des técnicas apds o recebimento do
servigo e notificagOes expedidas;
Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentagdo como condi¢do indispensavel para o
recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:
7.13.1. "as built", elaborado pelo responsdvel por sua execugao;
7.13.2. comprovacao das ligacdes definitivas de energia, dgua, telefone e gas;
7.13.3. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;
7.13.4. carta "habite-se", emitida pela prefeitura;
7.13.5. certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao
Cartério de Registro de Imdveis;
7.13.6. a reparacgdo dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servigo, tendo em vista o
direito assegurado a Contratante no art. 69 da Lei n? 8.666/93 e no art. 12 da Lei n? 8.078/90
(Cddigo de Defesa do Consumidor).
Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia
estabelecida pelo art. 32, § 59, da Lei n2 8.666, de 1993.

OBRIGAGOES DA CONTRATADA

8.1.

8.2.

8.3.
8.4.
8.5.
8.6.
8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

Executar o contrato conforme especificagdes deste Projeto Basico e de sua proposta, com a alocagdo dos
empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os
materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessdrios, na qualidade e quantidade minimas
especificadas neste Projeto Basico e em sua proposta;

Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pela
Fiscalizacdo, os servicos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da
execugdo ou dos materiais empregados, ou incompatibilidades com a boa técnica, sob pena de
paralisagdo dos servicos e até inexecucdo, caso tais vicios, defeitos, incorre¢des e/ou incompatibilidades
nao sejam resolvidos;

Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de acordo com os artigos 14 e
17 a 27, do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n? 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a
descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor
correspondente aos danos sofridos;

Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos bdsicos dos servicos a serem executados, em
conformidade com as normas e determinagGes em vigor;

Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha, além de prové-los com os
Equipamentos de Protec¢do Individual — EPI necessarios aos servicos, em conformidade com as normas em
vigor;

Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrardo no
6rgdo para a execugdo do servico;

Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas da Contratante;

Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a nao
executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar a Contratante toda e
qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungao;

Vedar a utilizagdo, na execugao dos servigos, de empregado que seja familiar de agente publico ocupante
de cargo em comissdo ou fung¢do de confianga no érgdo Contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto
n° 7.203, de 2010;

Quando nao for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores —
SICAF, a empresa contratada deverd entregar ao setor responsavel pela fiscalizacdo do contrato, até o dia
trinta do més seguinte ao da prestagdo dos servigos, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade
relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;
3) certidGes que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do
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domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de
Débitos Trabalhistas — CNDT, conforme alinea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017;

8.11.  Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacGes previstas em Acordo, Convengdo, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obriga¢des
trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a Contratante;

8.12.  Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal
ou acidente que se verifique no local dos servigos.

8.13.  Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalacdes, em
condi¢Ges adequadas ao cumprimento das normas de saude, seguranca e bem-estar no trabalho;

8.14.  Prestar todo esclarecimento ou informagdo solicitada pela Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos
a execucdo do empreendimento.

8.15. Paralisar, por determinagdo da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

8.16. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessdrio a
execucao dos servigos, durante a vigéncia do contrato.

8.17. Promover a organizagdo técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificagbes que integram este Projeto Basico, no
prazo determinado.

8.18.  Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente, cumprindo as
determina¢bes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas melhores
condicOes de seguranca, higiene e disciplina.

8.19. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovagdo, quaisquer mudangas nos
métodos executivos que fujam as especificagbes do memorial descritivo/caderno de especifica¢des
gerais/diretrizes.

8.20. Nd&o permitir a utilizagdo de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, exceto na condigdo de
aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

8.21. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢Ges assumidas, todas
as condicoes de habilitacao e qualificacdo exigidas na licitagao;

8.22.  Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de acessibilidade
previstas na legislacdo, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei
n? 13.146, de 2015.

8.23.  Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato,
sendo que eventuais divulgacdes em qualquer cardter somente poderdo ser levadas a efeito mediante
prévia e expressa autorizacao formal da Contratante;

8.24.  Arcar com o Onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os
valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los, caso o previsto
inicialmente em sua proposta nao seja satisfatério para o atendimento do objeto da licitagdo, exceto
quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 12 do art. 57 da Lei n2 8.666, de 1993;

8.25.  Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de
seguranga da Contratante;

8.26. Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais,
equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as
recomendacgdes aceitas pela boa técnica, normas e legislacao;

8.27.  Assegurar a CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a”e “b”, do Anexo VIl —
F da Instrucdo Normativa SEGES/MP n2 5, de 25/05/2017:



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO p—
3 ; =
ESCRITORIO TECNICO DA UNIVERSIDADE "l

Escritdrio Tecnico

PROJETO BAS'CO da Universidade
OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA
(Processo Administrativo n2 23079.027161/2019-51)

8.27.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais
adequacgbes e atualizagGes que vierem a ser realizadas, logo apds o recebimento de cada
parcela, de forma permanente, permitindo a Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos
sem limitagdes;

8.27.2. Os direitos autorais da solugdo, do projeto, de suas especificagcdes técnicas, da documentagao
produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execug¢do do contrato,
inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizacdo sem
que exista autorizacdo expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuizo das san¢des
civis e penais cabiveis.

8.28.  Realizar a transigdo contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas,
sem perda de informagGes, podendo exigir, inclusive, a capacitagdo dos técnicos da contratante ou da
nova empresa que continuard a execug¢do dos servigos.

8.29.  Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;

8.30. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha;

8.31.  Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrardao no
6rgdo para a execugdo do servico;

8.32.  Apresentar, quando solicitado pela Administragdo devidamente fundamentado e imprescindivel a
seguranga de pessoas, bens, informaglGes ou instalagbes, atestado de antecedentes criminais e
distribuicdo civel de toda a mao de obra oferecida para atuar nas instala¢des do 6rgdo;

8.33.  Atender as solicitagbes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo
fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigacdes
relativas a execucdo do servico, conforme descrito neste Projeto Basico;

8.34. Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestacdo de servico para
representa-la na execugdo do contrato com capacidade para tomar decisGes compativeis com os
compromissos assumidos;

8.35. Instruir os seus empregados, quanto a prevengao de incéndios nas areas da Contratante;

8.36. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos oérgaos, se
necessdrio for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitdrias, elétricas e de
comunicagao.

8.37. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotacdes e Registros de Responsabilidade Técnica
referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis
ns. 6.496/77 e 12.378/2010);

8.38.  Obter junto aos 6rgaos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos e
autorizagdes exigiveis, na forma da legislagao aplicavel;

8.39. Elaborar o Didrio de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informacOGes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funciondrios, de
equipamentos, condi¢cdes de trabalho, condicdes meteoroldgicas, servicos executados, registro de
ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacdo e situacdo das
atividades em relagdo ao cronograma previsto.

8.40. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento
contratual, neste Projeto Basico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais
defeituosos ou com vicio de construgao, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do
Termo de Recebimento Definitivo.

8.41. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de
2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS
devidamente aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (b)
supressdo da vegetagao natural, devidamente autorizada pelo érgdo competente do Sistema Nacional do
Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em
normas especificas do drgao ambiental competente.

8.42. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da
execucdo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de
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19/01/2010, por ocasido da respectiva medicdo, mediante a apresentacdo dos seguintes documentos,
conforme o caso:

8.42.1. Codpias autenticadas das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou subprodutos florestais;

8.42.2. Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou
subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente
Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal
inscricdao for obrigatéria, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos,
conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n° 6.938, de 1981, e Instru¢do Normativa IBAMA n° 31, de
03/12/20009, e legislagdo correlata;

8.42.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do
Ministério do Meio Ambiente, e Instrugdo Normativa IBAMA n° 112, de 21/08/2006, quando se
tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e
armazenamento exijam a emissdo de tal licenca obrigatdria.

8.42.3.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execu¢do contratual tenham
origem em Estado que possua documento de controle préprio, a CONTRATADA deverd
apresenta-lo, em complementacdo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do
transporte e armazenamento nos limites do territério estadual.

8.43.  Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construcdo civil
estabelecidos na Resolugdo n2 307, de 05/07/2002, com as altera¢des da Resolugdo n. 448/2012, do
Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrugdo Normativa
SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

8.43.1. O gerenciamento dos residuos origindrios da contratacdo deverd obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construcao
Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil apresentado ao érgao
competente, conforme o caso;

8.43.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da
construcdo civil originarios da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

8.43.2.1. residuos Classe A (reutilizdveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos
classe A de reservagdao de material para usos futuros;

8.43.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagOes): deverdo ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de
modo a permitir a sua utilizacdo ou reciclagem futura;

8.43.2.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacGes
economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperacdo): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas;

8.43.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas.

8.43.3. Em nenhuma hipdtese a Contratada poderd dispor os residuos originarios da contratacdo em
aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e
dreas protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas;

8.43.4. Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil,
conforme o caso, a contratada comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos
removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com
as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113,
15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.
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8.44.  Observar as seguintes diretrizes de cardter ambiental:

8.44.1. Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita
matéria para a atmosfera, por emissdao pontual ou fugitiva, utilizado na execugdo contratual,
devera respeitar os limites maximos de emissdao de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA
n° 382, de 26/12/2006, e legislacdo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

8.44.2. Na execug¢do contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar os
niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do Ruido em Areas Habitadas
visando o conforto da comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou
aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associacao
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e
legislacdo correlata;

8.44.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instru¢do Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010,
deverdo ser utilizados, na execugdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta
de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados naturais,
inserindo-se na planilha de formacdo de precos os custos correspondentes;

8.45. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servicos, por uso indevido de patentes
registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito ou de for¢a maior, por qualquer
causa de destruicdo, danificacdo, defeitos ou incorregGes dos servicos ou dos bens da Contratante, de
seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto a obra.

8.46.  Realizar, conforme o caso, por meio de laboratdrios previamente aprovados pela fiscalizagdo e sob
suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessdrias ao controle de qualidade dos materiais,
servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto neste Projeto
Basico e demais documentos anexos;

8.47.  Providenciar, conforme o caso, as liga¢des definitivas das utilidades previstas no projeto (agua, esgoto,
gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos drgdos federais, estaduais e municipais e
concessionarias de servigos publicos para a obtengdo de licengas e regularizagdo dos servigos e atividades
concluidas (ex.: Habite-se, Licengca Ambiental de Operacgdo, etc.);

8.48. No caso de execugdo de obra:

8.48.1. Cumprir o Acordo, Dissidio, Convenc¢do Coletiva ou equivalente, relativo a categoria
profissional abrangida no contrato bem como da legislacdo em vigor e ndo havendo na regido
Acordo, Dissidio ou Convencgao Coletiva relativa a categoria profissional abrangida no contrato,
garantir os direitos trabalhistas, fixado em regulamento de trabalho ou profissdo de natureza
similar da regido mais proxima;

8.48.2. Aceitar que a Administracdo Publica ndo se vincula as disposi¢des contidas em Acordos,
Dissidios ou Convengdes Coletivas que tratem de pagamento de participacdo dos trabalhadores
nos lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria ndo trabalhista, ou que
estabelecam direitos ndo previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatdrios de encargos
sociais ou previdencidrios, bem como de pregos para os insumos relacionados ao exercicio da
atividade;

8.48.3. Aceitar a rescisdo do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicagdo das
penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos saldrios e demais verbas trabalhistas,
bem como pelo ndo recolhimento das contribuigdes sociais, previdenciarias e para com o Fundo
de Garantia do Tempo de Servico (FGTS), em relacdo aos empregados da contratada que
efetivamente participarem da execuc¢do do contrato;

8.48.4. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitacdo dos encargos
trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;

8.48.5. Apresentar a comprovac¢do, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento das
obrigacGes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em relagdo aos empregados da
contratada que efetivamente participarem da execugdo do contrato;

8.48.6. Aceitar, em caso de descumprimento da obrigacdo acima, a retenc¢dao do pagamento da fatura
mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situagdo seja regularizada e ndo
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havendo quitacdo das obrigacOes por parte da contratada no prazo de quinze dias, aceitar que
contratante efetue o pagamento das obrigacdes diretamente aos empregados da contratada
que tenham participado da execugdo dos servigcos objeto do contrato;

8.48.7. Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria

profissional;
8.48.8. Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as obrigacdes estabelecidas na
Instrucdo Normativa SEGES/MP n2 6, de 6 de julho de 2018.

8.48.9. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil em até 30
(trinta) dias contados do inicio das atividades, em conformidade com a Instrucdo Normativa RFB
n? 1845, de 22 de Novembro de 2018.

Relatar a Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestagao dos servigos;

Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais,
equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as
recomendacgdes aceitas pela boa técnica, normas e legislacao;

Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servico técnico especializado, para que a
Administra¢do possa utiliza-lo de acordo com o previsto neste Projeto Basico e seus anexos, conforme
artigo 111 da Lei n° 8.666, de 1993;

Garantir, durante toda a vigéncia do contrato, equipe especializada e recursos operacionais
necessarios ao perfeito desenvolvimento dos servigos em questdo, mantendo todas as condi¢des de
habilitagdo e qualificagdo exigidas, em compatibilidade com as obrigagGes assumidas, desde o inicio dos
servigcos até seu recebimento definitivo;

Realizar todos os trabalhos complementares ou correlatos necessarios a execug¢dao dos servicos,
incluindo levantamentos complementares, confirmacdo de informagdes existentes e/ou outras analises
que se fizerem necessarias, arcando integralmente com sua viabilizagdo técnica e material, bem como
com as respectivas despesas, sem custos adicionais a Contratante;

Serdo de exclusiva responsabilidade da contratada eventuais erros/equivocos no dimensionamento da
proposta.

Em se tratando de atividades que envolvam servicos de natureza intelectual, apds a assinatura do
contrato, a contratada deverad participar de reuniao inicial, devidamente registrada em Ata, para dar inicio
a execucdo do servico, com o esclarecimento das obrigacdes contratuais, em que estejam presentes os
técnicos responsdveis pela elaboracdo do projeto basico, o gestor do contrato, o fiscal técnico do
contrato, o fiscal administrativo do contrato, os técnicos da area requisitante, o preposto da empresa e os
gerentes das dreas que executardo os servigos contratados.

9. DA SUBCONTRATAGAO

9.1.

9.2.

E permitida a subcontratagdo parcial do objeto, até o limite de 7,48% (sete inteiros e quarenta e oito
centésimos por cento) do valor total do contrato, nas seguintes condi¢Ges:
9.1.1. Servicos Preliminares / Técnicos — 1,99% do valor total da obra —item 02;
9.1.2. Superestrutura — 2,40% do valor total da obra — item 03;
9.1.3. Alvenaria/Vedagdo/Divisdria — 0,63% do valor total da obra — item 04;
9.1.4. Esquadrias —0,39% do valor total da obra —item 05;
9.1.5. Cobertura — 0,37% do valor total da obra — item 06;
9.1.6. InstalagGes de Combate a Incéndio — 0,04% do valor total da obra — item 08;
9.1.7. Revestimentos — 0,85% do valor total da obra —item 09;
9.1.8. Pintura —0,35% do valor total da obra —item 10;
9.1.9. Servigos Complementares - — 0,46% do valor total da obra —item 11;
A subcontratacdo depende de autorizagdo prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar se a
subcontratada cumpre os requisitos de qualificagdo técnica necessarios para a execugao do objeto.
9.2.1. No caso de obras, somente sera autorizada a subcontratacdo de empresas que expressamente
aceitem o cumprimento das cldusulas assecuratérias de direitos trabalhistas, previstas na
Instrugdo Normativa SEGES/MP n2 6, de 6 de julho de 2018.
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9.3. Em qualquer hipdtese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela
perfeita execugcdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenagdo das atividades da
subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obriga¢des
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

ALTERACAO SUBJETIVA

10.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporacdo da contratada com/em outra pessoa juridica, desde que
sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitacdo exigidos na licitacao
original; sejam mantidas as demais cldusulas e condi¢des do contrato; ndo haja prejuizo a execugdo do
objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da Administragdo a continuidade do contrato.

CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUGAO

11.1. O acompanhamento e a fiscalizacdo da execugdo do contrato consistem na verificagdo da
conformidade da prestacao dos servigos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a
assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais representantes da
Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n2 8.666, de 1993.

11.2. O representante da Contratante deverd ter a qualificagdo necessaria para o acompanhamento e
controle da execuc¢do dos servigos e do contrato.

11.3. A verificagdo da adequagdo da prestacdo do servico devera ser realizada com base nos critérios
previstos neste Projeto Basico.

11.4. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugdo dos servigos deverd ser
verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relagdo detalhada dos mesmos,
de acordo com o estabelecido neste Projeto Bdasico, informando as respectivas quantidades e
especificagBes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

11.5. O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as
providéncias necessdrias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 12 e
22 do art. 67 da Lei n® 8.666, de 1993.

11.6. O descumprimento total ou parcial das obrigacdes e responsabilidades assumidas pela Contratada,
sobretudo quanto as obrigacGes e encargos sociais e trabalhistas, ensejard a aplicacdo de sancdes
administrativas, previstas neste Projeto Bdsico e na legislacdo vigente, podendo culminar em rescisdo
contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n2 8.666, de 1993.

11.7. As atividades de gestdo e fiscalizagdo da execugdo contratual devem ser realizadas de forma
preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalizagdo ou Unico
servidor, desde que, no exercicio dessas atribui¢des, fique assegurada a distingdo dessas atividades e, em
razdo do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as a¢des relacionadas a Gestdo
do Contrato.

11.8. O descumprimento total ou parcial das obrigacdes e responsabilidades assumidas pela Contratada,
sobretudo quanto as obrigacGes e encargos sociais e trabalhistas, ensejard a aplicacdo de sancdes
administrativas, previstas neste Projeto Bdsico, no Edital e na legislagdo vigente, podendo culminar em
rescisdo contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n2 8.666, de 1993.

11.9. No caso de obras, cumpre, ainda, a fiscalizagdo:

11.9.1. solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente os documentos
comprobatérios das obrigacdes trabalhistas e previdencidrias dos empregados alocados na
execucdo da obra, em especial, quanto:

11.9.1.1. ao pagamento de salarios, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e
décimo terceiro salario;

11.9.1.2. a concessdo de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;

11.9.1.3. a concessdo do auxilio-transporte, auxilio-alimentagdo e auxilio-saude, quando for
devido;

11.9.1.4. aos depdsitos do FGTS; e

10
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11.9.1.5. ao pagamento de obrigacdes trabalhistas e previdencidrias dos empregados
dispensados até a data da extingdo do contrato.

11.9.2. solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiquem se as contribui¢cdes
previdenciarias e do FGTS estdo ou ndo sendo recolhidas em seus nomes, por meio da
apresentacdo de extratos, de forma que todos os empregados tenham tido seus extratos
avaliados ao final de um ano da contratacdo, o que ndo impedira que a andlise de extratos possa
ser realizada mais de uma vez em relacdo a um mesmo empregado;

11.9.3. oficiar os 6rgdos responsdveis pela fiscalizagdo em caso de indicio de irregularidade no
cumprimento das obrigac¢Oes trabalhistas, previdencidrias e para com o FGTS;

11.9.4. somente autorizar a subcontratacdo se as obrigagGes estabelecidas na Instrugdo Normativa
SEGES/MP n? 6, de 6 de julho de 2018 forem expressamente aceitas pela subcontratada.

A fiscalizacdo da execuc¢do dos servigos abrange, ainda, as seguintes rotinas:

11.10.1. Inspecionar sistematicamente o objeto do contrato, com a finalidade de examinar ou verificar
se sua execucdo obedece as condicOes estipuladas neste Projeto Basico e demais obrigacdes
pertinentes;

11.10.2. Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentacgdo pertinente aos trabalhos,
incluindo: projetos, caderno de encargos, especificagcbes técnicas de materiais e servigos,
orcamentos, documentos da licitagdo (edital, proposta e respectiva planilha orgamentaria e
relatdrio final da licitagdo), contrato, medi¢Ges, cronogramas fisico-financeiros previstos e
realizados, aditivos, reajustamentos, realinhamentos, pagamentos, caderneta ou livro de
ocorréncias, correspondéncias, relatérios, certificados de ensaios e testes de materiais e
servigos, protétipos e catdlogos de materiais e equipamentos aplicados nos servicos e obras,
Projeto como Construido (As Built), termos de recebimento provisdrio e definitivo e outros
pertinentes ao acompanhamento da execugdo contratual;

11.10.3. Promover reunides periddicas no canteiro para analise e discussdo sobre o andamento dos
servigcos e obras, esclarecimentos e providéncias necessarias ao cumprimento do contrato;
11.10.4. Promover o esclarecimento ou solugdo de incoeréncias, falhas e omissdes eventualmente
constatadas nos desenhos, memoriais, especificaces e demais elementos de projeto, bem

como fornecer informacgdes e instru¢des necessarias ao desenvolvimento dos trabalhos;

11.10.5. Promover a presenca dos Autores dos projetos no canteiro, sempre que for necessaria a
verificacdo da exata correspondéncia entre as condi¢des reais de execuc¢do e os parametros,
defini¢Ges e conceitos de projeto;

11.10.6. Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execuc¢do dos servigos e obras, viabilizando
as medidas necessarias para que os eventuais ajustes ocorram durante o desenvolvimento dos
trabalhos, estabelecendo a fundamentagao necessaria;

11.10.7. Verificar e atestar as respectivas medicdes dos servicos executados, que deverdo ser
acompanhadas por registro fotografico e pelas respectivas memarias de calculo, se aplicavel.

11.10.8. Paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer servico que ndo seja executado em
conformidade com projeto, norma técnica ou qualquer disposi¢do oficial aplicavel ao objeto do
contrato, mediante justificativa;

11.10.9. Solicitar a substituicdo de materiais e equipamentos que sejam considerados defeituosos,
inadequados ou inaplicaveis aos servigos e obras;

11.10.10. Solicitar a realizacdo de testes, exames, ensaios e quaisquer provas necessarias ao controle
de qualidade dos servicos e obras objeto do contrato, se aplicavel;

11.10.11. Verificar e aprovar a substituicdo de materiais, equipamentos e servicos solicitada pela
Contratada e admitida no caderno de encargos e/ou especificagBes técnicas dos materiais e
servigos, com base na comprovagdo da equivaléncia entre os componentes, de conformidade
com os requisitos estabelecidos no caderno de encargos e/ou especificagdes técnicas;

11.10.12. Solicitar a substituicdo de qualquer funcionario da Contratada que embarace ou dificulte a
acdo da fiscalizacdo ou cuja presenca no local dos servigos e obras seja considerada prejudicial
ao andamento dos trabalhos;

11
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11.10.13. Solicitar, formalmente, a Contratada, nos eventuais aditivos e paralisa¢les, justificativa
técnica respectiva e com base na mesma, formar juizo de valor desses eventos e encaminhar a
documentagdo necessdria, em tempo habil, para instancias superiores providenciarem as
medidas cabiveis aos mesmos;

11.10.14. Controlar as subcontratagdes com base nas regras estabelecidas no contrato;

11.10.15. Solicitar a instancia superior, em tempo habil, a ado¢do das medidas convenientes, nas
decisOes e providéncias que ultrapassarem a sua competéncia;

11.10.16. Comunicar as instancias superiores qualquer infracdo cometida pela Contratada, mediante
parecer técnico fundamentado, a fim de que as medidas legais cabiveis possam ser aplicadas;

11.10.17. Anotar em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas com a execug¢do do contrato;

11.10.18. Observar a necessidade de elaboragdo dos desenhos “como construido” pela Contratada,
efetivando todas as providéncias para tanto, de modo a registrar todas as modificagdes
introduzidas no projeto original, promovendo a documentagdo fiel dos servigos e obras
efetivamente executados, em conformidade com os projetos e o caderno de encargos e
especificagdes técnicas.

11.11. As disposicGes previstas nesta cldusula ndo excluem o disposto no Anexo VIl da Instrucdo Normativa
SEGES/MP n2 05, de 2017, aplicavel no que for pertinente a contratacgdo.

11.12. A fiscalizagdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢Ges técnicas,
vicios redibitdrios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta,
ndo implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade
com o art. 70 da Lei n? 8.666, de 1993.

12. RECEBIMENTO E ACEITAGAO DO OBJETO
12.1. A execucgdo dos servicos obedecera aos prazos e condi¢des indicados neste Projeto Basico.
12.2.  Ascondig¢Bes de recebimento seguirdo o estipulado no Anexo Il e o aqui estabelecido.
12.3. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos servigos, nos
termos abaixo.

12.3.1. Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, a Contratada apresentard a medicdo prévia dos servigos executados no periodo,
através de planilha e memdria de cdlculo detalhada.

12.3.2. Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para
aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

12.3.3. A Contratada também apresentara, a cada medi¢cdo, os documentos comprobatdrios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execucdo
contratual, quando for o caso.

12.4. O recebimento provisério serd realizado pelo fiscal técnico ou pela equipe de fiscalizacdo apds a
entrega da documentacgado acima, da seguinte forma:

12.4.1. A contratante realizara inspe¢do minuciosa de todos os servicos executados, por meio de
profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo servigo,
com a finalidade de verificar a adequacgdo dos servigos e constatar e relacionar os arremates,
retoques e revisoes finais que se fizerem necessarios.

12.4.1.1. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execu¢dao ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo nado
atestar a Ultima e/ou Unica medig¢do de servigcos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

12.4.1.2. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos
os testes de campo e a entrega dos Manuais e InstrugGes exigiveis.
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12.4.1.3. A aprovacgao da medicdo prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de qualquer
das responsabilidades contratuais, nem implica aceitacdo definitiva dos servicos
executados.

12.5. Quando os servigos contratados forem concluidos, caberda a Contratada apresentar comunicagcdo
escrita informando o fato a fiscalizagdo da Contratante, a qual competird, no prazo de até 07 (sete) dias, a
verificagdo dos servicos executados, para fins de recebimento provisério.

12.5.1. O recebimento provisério também ficard sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os
testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrucdes exigiveis.

12.6. A Contratante realizard inspe¢do minuciosa de todos os servicos executados, por meio de profissionais
técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pela obra, com a finalidade de
verificar a adequacgdo dos servigos e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisoes finais que se
fizerem necessarios.

12.6.1. Apo0s tal inspegdo, sera lavrado Termo de Recebimento Provisério, em 02 (duas) vias de igual
teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizacdo, relatando as eventuais pendéncias verificadas.

12.6.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des
resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a ultima
e/ou Unica medigdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que
possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisdrio.

12.7. O Termo de Recebimento Definitivo dos servigos contratados sera lavrado dentro do prazo estipulado
no Anexo lll, apds a lavratura do Termo de Recebimento Provisdrio, por servidor ou comissdo designada
pela autoridade competente, desde que tenham sido devidamente atendidas todas as exigéncias da
fiscalizacdo quanto as pendéncias observadas e somente apds solucionadas todas as reclamacdes
porventura feitas quanto a falta de pagamento a operarios ou fornecedores de materiais e prestadores de
servicos empregados na execugdo do contrato.

12.7.1. Na hipotese de a verificagdo a que se refere o paragrafo anterior ndo ser procedida
tempestivamente, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia
do esgotamento do prazo, desde que o fato seja comunicado a Contratante nos 15 (quinze) dias
anteriores a exaustao do prazo.

12.7.2. O recebimento definitivo do objeto licitado ndo exime a Contratada, em qualquer época, das
garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forgca das
disposi¢des legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

12.8.  Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes
constantes neste Projeto Basico e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, as custas da contratada, sem prejuizo da aplicacdo de penalidades.

13. DO PAGAMENTO

13.1. O pagamento serd efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento
da Nota Fiscal/Fatura.

13.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata
o inciso Il do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverao ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias
Uteis, contados da data da apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 52, § 39, da
Lei n2 8.666, de 1993.

13.2. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura serd precedida do recebimento definitivo do servico, conforme este
Projeto Basico.

13.3. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagao da regularidade
fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido
Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 29 da
Lei n2 8.666, de 1993.

13



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO p—
3 ; =
ESCRITORIO TECNICO DA UNIVERSIDADE "l

Escritdrio Tecnico

PROJETO BAS'CO da Universidade
OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA
(Processo Administrativo n2 23079.027161/2019-51)

13.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do fornecedor contratado,
deverdo ser tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da Instru¢do Normativa n? 3, de 26
de abril de 2018.

13.4. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada
expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

13.4.1. o prazo de validade;

13.4.2. adata da emissdo;

13.4.3. os dados do contrato e do érgdo contratante;

13.4.4. o periodo de prestacdo dos servigos;

13.4.5. ovalor a pagar; e

13.4.6. eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

13.5. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impega a liquida¢do da
despesa, o pagamento ficard sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta
hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-d apds a comprovacao da regularizacdo da situa¢do, nao
acarretando qualquer 6nus para a Contratante;

13.6. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrucdo Normativa SEGES/MP n? 05, de 2017, sera
efetuada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das
sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

13.6.1. ndo produziu os resultados acordados;

13.6.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima
exigida;

13.6.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execucdo do servico, ou
utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

13.7.  Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria para
pagamento.

13.8.  Antes de cada pagamento a contratada, serd realizada consulta ao SICAF para verificar a manutengao
das condigdes de habilitagdo exigidas no edital.

13.9. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade da contratada, sera providenciada sua
notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situa¢do ou, no mesmo
prazo, apresente sua defesa. O prazo poderd ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da
contratante.

13.10. Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administragdo deverd realizar
consulta ao SICAF para identificar possivel suspensdo temporaria de participagdo em licitacdo, no ambito
do drgdo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas
indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instru¢cdo Normativa SEGES/MP n2 3, de 26 de abril de 2018.

13.11. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverd
comunicar aos érgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da
contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os
meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

13.12. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual
nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.

13.13. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se
decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada nao regularize sua situagcao junto ao SICAF.

13.13.1. Serd rescindido o contrato em execu¢do com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por
motivo de economicidade, segurancga nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia,
devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante.

13.14. Quando do pagamento, serd efetuada a retengdo tributaria prevista na legislacdo aplicavel, nos termos
do item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.

13.15. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servicos prestados, 8 empresa privada que tenha em seu
quadro societario servidor publico da ativa do drgdo contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes
Orgamentdrias vigente.
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13.16. No caso de obras, caso ndo seja apresentada a documentacdo comprobatéria do cumprimento das
obrigacBes de que trata a IN SEGES/MP n2 6, de 2018, a contratante comunicara o fato a contratada e
retera o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situacdo seja
regularizada.

13.17. Na hipdtese prevista no subitem anterior, ndo havendo quitacdo das obrigagGes por parte da
contratada no prazo de quinze dias, a contratante poderd efetuar o pagamento das obrigacdes
diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da execugdo dos servicos objeto do
contrato.

13.18. O contrato podera ser rescindido por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicacdo das
penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios e demais verbas trabalhistas, bem
como pelo ndo recolhimento das contribui¢cdes sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia
do Tempo de Servigo (FGTS), em relagdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem
da execugdo do contrato.

13.19. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha concorrido, de
alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacdo financeira devida pela
Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é calculada mediante a
aplicagdo da seguinte formula:

EM=1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensac3o financeira = 0,00016438, assim apurado:

(6/100) 1=0,00016438

1= (TX) = 365 TX = Percentual da taxa anual = 6%

REAJUSTE

14.1.  Os pregos sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentagao
das propostas.

14.1.1. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitagdo da contratada, os pregos
contratados poderdo sofrer reajuste apds o interregno de um ano, aplicando-se o indice
Nacional da Construgdo Civil — INCC exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas
apods a ocorréncia da anualidade.

14.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do ultimo reajuste.

14.3. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, o CONTRATANTE pagard a
CONTRATADA a importancia calculada pela ualtima variagdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar
memdria de cdlculo referente ao reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este
ocorrer.

14.4. Nas aferi¢Ges finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o definitivo.

14.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao possa
mais ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislagdo entdo em
vigor.

14.6.  Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdao novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

14.7. O reajuste sera realizado por apostilamento.

GARANTIA DA EXECUGAO
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15.1. O adjudicatario prestara garantia de execu¢do do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei n2 8.666, de
1993, com validade durante a execucdo do contrato e por 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia
contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

15.2.  No prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do contratante,
contados da assinatura do contrato, a contratada deverd apresentar comprovante de prestagdo de
garantia, podendo optar por caucdo em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-garantia ou fianga
bancaria.

15.2.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretard a aplicacdo de
multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o
maximo de 2% (dois por cento).

15.2.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover a rescisdo do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispGem
osincisos | e Il do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

15.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um periodo de 90
dias apds o término da vigéncia contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n2 5/2017.

15.4. A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

15.4.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigacOes nele previstas;

15.4.2. prejuizos diretos causados a Administragdo decorrentes de culpa ou dolo durante a execugao
do contrato;

15.4.3. multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

15.4.4. obriga¢Oes trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza e para com o FGTS, nao
adimplidas pela contratada, quando couber.

15.5. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no item
anterior, observada a legislagdo que rege a matéria.

15.6. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica na Caixa
EconOmica Federal, com corre¢do monetdria.

15.7. Caso a opgao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da
Fazenda.

15.8.  No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera constar expressa renuncia do fiador aos
beneficios do artigo 827 do Cddigo Civil.

15.9. No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia devera ser
ajustada a nova situacdo ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da
contratacao.

15.10. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacdo, a
Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposi¢do no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contados da
data em que for notificada.

15.11. A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.

15.12. Sera considerada extinta a garantia:

15.12.1. com a devolugdo da apdlice, carta fianga ou autorizagdo para o levantamento de
importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragdo da
Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as cldusulas
do contrato;

15.12.2. no prazo de 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia do contrato, caso a Administragdo
ndo comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo serd ampliado, nos termos da
comunicagdo, conforme estabelecido na alinea "h2"do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP
n.05/2017.

15.13. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela contratante com o
objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢des a contratada.
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15.14. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no neste
Edital e no Contrato.

16. SANCOES ADMINISTRATIVAS
16.1. Comete infragdo administrativa nos termos da Lei n? 8.666, de 1993 e Lei n? 10.520, de 2002, a
CONTRATADA que:

16.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigacdes assumidas em decorréncia da
contratacgao;

16.1.2. ensejar o retardamento da execucdo do objeto;

16.1.3. falhar ou fraudar na execugdo do contrato;

16.1.4. comportar-se de modo inidéneo; ou

16.1.5. cometer fraude fiscal.

16.2. Pela inexecug¢do total ou parcial do objeto deste contrato, a Administragdo pode aplicar a
CONTRATADA as seguintes san¢des:

16.2.1. Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obriga¢des
contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretam prejuizos
significativos para o servigo contratado;

16.2.2. Multa de:

16.2.2.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor
adjudicado em caso de atraso na execucdo dos servigos, limitada a incidéncia a 15
(quinze) dias. Apds o décimo quinto dia e a critério da Administracdo, no caso de
execugcdo com atraso, podera ocorrer a nao-aceitacdo do objeto, de forma a configurar,
nessa hipotese, inexecucdo total da obrigacdo assumida, sem prejuizo da rescisdo
unilateral da avenga;

16.2.2.2. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em
caso de atraso na execuc¢do do objeto, por periodo superior ao previsto no subitem acima,
ou de inexecucdo parcial da obrigagdo assumida;

16.2.2.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em
caso de inexecucdo total da obrigacdo assumida;

16.2.2.4. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento
constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

16.2.2.5. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na
apresentacdo da garantia (seja para reforgo ou por ocasido de prorrogacdo), observado o
maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizara a
Administragcdo CONTRATANTE a promover a rescisdao do contrato;

16.2.2.6. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas
independentes entre si.

16.2.3. Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o 6rgdo, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administragdo Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de até
dois anos;

16.2.4. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragcdo Publica, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da puni¢cdo ou até que seja promovida a reabilitacdo
perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a
Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados;

16.3.As sangbes previstas nos subitens 16.2.1, 16.2.3 e 16.2.4 poderdo ser aplicadas a CONTRATADA
juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

16.4.Para efeito de aplicagdo de multas, as infragGes sdo atribuidos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:

Tabela 1
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GRAU CORRESPONDENCIA
01 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
02 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
03 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
04 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
05 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
Tabela 2
INFRACAO
ITEM DESCRICAO GRAU
Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar dano
1 fisico, lesdo corporal ou consequéncias letais, por 05
ocorréncia;
Suspender ou interromper, salvo motivo de forca maior ou
2 caso fortuito, os servigos contratuais por dia e por unidade 04
de atendimento;
3 Manter funciondrio sem qualificacdo para executar os 03
servicos contratados, por empregado e por dia;
4 Recusar-se a cumprir determinagdes formais da 02
fiscalizacdo, por servico e por dia;
5 Utilizar as dependéncias da UFRJ para fins diversos do 02
objeto do contrato por ocorréncia
Manter funcionario sem qualificagdo para a execugdo dos
6 servigos ou com conduta incompativel com suas 02
atribuicGes e ambiente de trabalho, por empregado e por
dia
7 Atrasar sem justificativa a entrega do projeto previsto no 01
edital/contrato, por dia util de atraso
Executar servico sem a utilizacdo de equipamentos de
8 protecdo individual (EP1), quando necessarios; por 03

empregado e por ocorréncia
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Executar servigo incompleto, paliativo, substitutivo como
por carater permanente, ou deixar de providenciar
recomposi¢do complementar, por ocorréncia

02

10

Reutilizar material ou equipamento sem anuéncia da
Fiscalizagdo, por ocorréncia

03

11

Deixar de refazer servico ndo aceito pela Fiscalizacdo, nos
prazos estabelecidos no contrato ou determinado pela
Fiscalizacdo, por ocorréncia

03

12

Suspender ou interromper os servigos contratuais, salvo
motivo de for¢a maior ou caso fortuito, por dia

03

Para os itens a seguir, deixar de:

13

Cumprir determinac¢do formal ou instru¢dao complementar
da fiscalizagao, por ocorréncia;

02

14

Substituir empregado que se conduza de modo
inconveniente ou incompativel com suas atribuicdes, por
funcionario e por ocorréncia

03

15

Cumprir quaisquer dos itens do Edital, Contrato e Projeto
Basico e seus Anexos ndo previstos nesta tabela de multas,
apos reincidéncia formalmente notificada pela fiscalizagao,

por item e por ocorréncia;

03

16

Indicar e manter durante a execu¢ao do contrato os
prepostos previstos no edital/contrato;, por ocorréncia e
por dia

01

17

Apresentar, quando solicitado, documentacao fiscal,
trabalhista e previdencidria.

02

18

Estabelecer procedimentos de ordem administrativa,
planejamento e organizacao para que medidas de controle
e sistemas preventivos sejam implantados, visando a
seguranca e a saude no trabalho

03

19

Manter atualizado o diério de obra/livro de ordem, por
ocorréncia e por dia

01

20

Fornecer EPI, quando exigido, aos seus empregados e de
impor penalidades aqueles que se negarem a usa-los, por
empregado e por ocorréncia

03

19
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16.5.Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, Ill e IV da Lei n? 8.666, de 1993, as empresas ou
profissionais que:

16.5.1. tenham sofrido condenagdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

16.5.2. tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagdo;

16.5.3. demonstrem nado possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em virtude de atos
ilicitos praticados.

16.6.Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infracdo
administrativa tipificada pela Lei n? 12.846, de 12 de agosto de 2013, como ato lesivo a administracao
publica nacional ou estrangeira, cépias do processo administrativo necessdrias a apuragdo da
responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com despacho
fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauragdo de investigacdo preliminar ou
Processo Administrativo de Responsabilizagdo - PAR.

16.7.A apuracdo e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas como ato lesivo a
Administragcdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n? 12.846, de 12 de agosto de 2013,
seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

16.8.0 processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos administrativos especificos
para apuragao da ocorréncia de danos e prejuizos a Administragdo Publica Federal resultantes de ato
lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participagdo de agente publico.

16.9.A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4a em processo administrativo que
assegurara o contraditério e a ampla defesa a CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na
Lei n2 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n? 9.784, de 1999.

16.10. A autoridade competente, na aplicacdo das sanc¢bes, levarda em consideracdo a gravidade da
conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administragcdo, observado
o principio da proporcionalidade.

16.10.1. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a
serem pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for
0 caso, serdo inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente.

16.11. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias, a
contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela autoridade competente.

16.12. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR.

17.1.As exigéncias de habilitacdo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as usuais para a
generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

17.2.0s critérios de qualificacdo econémica a serem atendidos pelo fornecedor estdo previstos no edital.
17.3.Os critérios de qualificacdo técnica a serem atendidos pelo fornecedor serdo:

17.3.1. Tendo em vista que se trata de contrata¢do de execucdo de obras, a demonstragdo de
capacidade técnica operacional é considerada de relevancia técnica e valor significativo,
portanto, faz-se necessario que as empresas licitantes comprovem, através de atestados de
responsabilidade técnica, a realizagdo de obras, com o minimo de:

17.3.1.1. 1,5 MVA de poténcia nominal em instalagdo de Painel de Entrada e Medigdo em Média
Tensao, tipo blindado;
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17.3.2. A Licitante, mediante apresentacdo de Certiddo de Acervo Técnico - CAT, expedida pelo
CREA da regido pertinente, nos termos da legislacdo aplicavel, em nome do (s) responsavel (is)
técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo da obra, demonstrara a Anotacdo
de Responsabilidade Técnica — ART, relativo a execu¢do do servigo referente ao objeto do
contrato, a saber:

17.3.2.1. Para o Engenheiro Eletricista: Servicos em subestacdo em média tensao.
17.4.0s critérios de aceitabilidade de precgos serdo:
17.4.1. Valor Global: o orcamento estimado pela UFRJ.
17.5.0 critério de julgamento da proposta é o menor preco global.

17.6.As regras de desempate entre propostas sao as discriminadas no edital.

18. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS.

18.1.0 custo estimado da contratacgdo é o previsto no valor global maximo.

Rio de Janeiro, 8 de novembro de 2019
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