
ESCRITÓRIO TÉCNICO DA UFRJ
DIVISÃO DE PROJETOS

SEÇÃO DE ESPECIFICAÇÕES E ORÇAMENTO

Data:29/06/2012

Obra:  Execução do canteiro de obras para construção do Bloco C - LADETEC - INSTITUTO DE QUÍMICA - IQ - CCMN
Local: Horácio Macedo s/n - Cidade Universitário - Rio de Janeiro - RJ.
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33% 23% 23% 21%
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PARCELAS — R$ 1.170.902,93 R$ 534.064,87 R$ 491.634,02 R$ 394.839,80

TOTAL R$ 2.591.441,61

17 RCEBIMENTO DEFINITIVO DA 
OBRA —

15 GERENCIAMENTO DE OBRAS / 
FISCALIZAÇÃO R$ 272.305,54

16 RECEBIMENTO PROVISÓRIO DA 
OBRA —

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 452.280,52

9 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E 
SANITÁRIAS R$ 666.942,58

13 SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 8.861,87

ALVENARIA / VEDAÇÃO / 
DIVISÓRIA R$ 90,47

7 ESQUADRIAS R$ 748,08

5 SUPERESTRUTURA R$ 11.574,19

2 SERVIÇOS PRELIMINARES E 
TÉCNICOS R$ 626.919,55

3 MOVIMENTO DE TERRA R$ 413.800,19

14 PAISAGISMO / URBANISMO / 
PAVIMENTAÇÃO R$ 75.535,08

4 INFRA-ESTRUTURA / 
FUNDAÇÕES SIMPLES R$ 28.271,54

6

0

PROCEDIMENTOS 
ADMINISTRATIVOS DA UFRJ / 

MOBILIZAÇÃO DA 
CONTRATADA

100%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO CONTRATUAL

 ETAPAS CUSTO 30 dias 60 dias 90 dias

100%

12 PINTURA R$ 25.757,75

11 REVESTIMENTOS R$ 5.481,63

8

120 dias 150 dias

10 IMPERMEABILIZAÇÃO / 
ISOLAÇÃO TÉRMICA R$ 2.872,62

135 dias

—

CRON_1267_F_IQ_CANTEIRO DE OBRAS


