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ESCRITORIO TECNICO DA UFRJ

DIVISAO DE PROJETOS

SECAO DE ESPECIFICACOES E ORCAMENTO

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO CONTRATUAL
Obra: Execucdo do canteiro de obras para construcéo do Bloco C - LADETEC - INSTITUTO DE QUIMICA - 1Q - CCMN
Local: Horacio Macedo s/n - Cidade Universitario - Rio de Janeiro - RJ.
ETAPAS CUSTO 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 135 dias| 150 dias
PROCEDIMENTOS
o | ADMINISTRATIVOS DA UFRJ / .
MOBILIZACAOQ DA
CONTRATADA
5 | SERVICOS PRELIMINARES E RS 626.919.55 45% 23% 23% 9%
TECNICOS I R$282.113,80 | R$144.191,50 | R$ 144.191,50 R$ 56.422,76
100%
3 MOVIMENTO DE TERRA R$ 413.800,19 R$ 413.800.19
INFRA-ESTRUTURA / 100%
4 FUNDACOES SIMPLES R$28.271,54 R$ 28.271,54
5 SUPERESTRUTURA R$ 11.574,19 100%
R$ 11.574,19
5 ALVENARIA / VEDAGAO / RS 90.47 100%
DIVISORIA ' R$ 90,47
100%
7 ESQUADRIAS R$ 748,08 RS 748,08
. ] 25% 25% 25% 25%
8 INSTALAGOES ELETRICAS R$ 452.280,52 R$113.070,13 | R$113.070,13 | R$113.070,13 | R$113.070,13
o | INSTALAGOES HIDRAULICAS E RS 666.942.58 25% 25% 25% 25%
SANITARIAS e R$ 166.735,64 | R$166.735,64 | R$166.735,64 | R$ 166.735,64
i 25% 25% 25% 25%
10 IMPERMEABILIZACAO / R$ 2.872.62
ISOLACAO TERMICA R$ 718,15 R$ 718,15 R$ 718,15 R$ 718,15
50% 50%
11 REVESTIMENTOS R$ 5.481,63 RS 2.740.82 RS$ 2.740.82
100%
12 PINTURA R$ 25.757,75 RS$ 25.757.75
9% 75% 8% 8%
13 | SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 8.861,87 RS 797,57 RS 6.646.40 RS 708,95 R$ 708.95
PAISAGISMO / URBANISMO / 100%
14 PAVIMENTACAO R$75.535,08 R$ 75.535,08
15 | GERENCIAMENTO DE OBRAS / RS 272.305.54 33% 23% 23% 21%
FISCALIZACAO R R$ 89.860,83 R$ 62.630,27 R$ 62.630,27 R$ 57.184,16
RECEBIMENTO PROVISORIO DA
J— 0,
16 OBRA 100%
RCEBIMENTO DEFINITIVO DA
J— 0,
1 OBRA 100%
PARCELAS — R$ 1.170.902,93 | R$534.064,87 | R$491.634,02 | R$ 394.839,80
TOTAL R$ 2.591.441,61

Data:29/06/2012
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