
 


Local:AV. PRESIDENTE VARGAS, 2863 - CIDADE NOVA - Rio de Janeiro

100,00%

R$ 21.901,14

16,66% 16,66% 16,66% 16,66% 16,67% 16,67%
R$ 1.450,09 R$ 1.450,09 R$ 1.450,09 R$ 1.450,09 R$ 1.450,96 R$ 1.450,96

16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,66% 16,66%

R$ 36.891,01 R$ 36.891,01 R$ 36.891,01 R$ 36.891,01 R$ 36.868,88 R$ 36.868,88

50,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

R$ 16.785,67 R$ 3.357,13 R$ 3.357,13 R$ 3.357,13 R$ 3.357,13 R$ 3.357,13

16,67% 16,67% 16,66% 16,66% 16,66% 16,66%

R$ 10.890,97 R$ 10.890,97 R$ 10.884,44 R$ 10.884,44 R$ 10.884,44 R$ 10.884,44

16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,66% 16,66%

R$ 63.091,04 R$ 63.091,04 R$ 63.091,04 R$ 63.091,04 R$ 63.053,19 R$ 63.053,19

16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,66% 16,66%

R$ 87.047,05 R$ 87.047,05 R$ 87.047,05 R$ 87.047,05 R$ 86.994,84 R$ 86.994,84

16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,66% 16,66%

R$ 43.544,31 R$ 43.544,31 R$ 43.544,31 R$ 43.544,31 R$ 43.518,19 R$ 43.518,19

50,00% 50,00%

R$ 15.779,46 R$ 15.779,46 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

50,00% 50,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 14.559,13 R$ 14.559,13

50,00% 50,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 151.347,99 R$ 151.347,99

R$ 134.991,81 50,00% 50,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 67.495,91 R$ 67.495,91

50,00% 50,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 13.640,60 R$ 13.640,60

50,00% 50,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 33.559,40 R$ 33.559,40

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

R$ 243.496,10 R$ 243.496,10 R$ 243.496,10 R$ 237.747,94

100,00%

R$ 26.354,37

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

PARCELAS / R$ 297.382,73 R$ 262.052,66 R$ 489.762,51 R$ 489.762,51 R$ 770.230,60 R$ 790.837,81

TOTAL GERAL DA OBRA  R$ 3.082.784,14

15
EQUIPAMENTO 

PRESSURIZAÇÃO
R$ 950.991,77

12 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA

300 dias

RECEBIMENTO        

DEFINITIVO

11

RECEBIMENTO PROVISÓRIO 

FABRICAÇÃO E 

INSTALAÇÃO GRADIL
R$ 302.695,99

10 DEMOLIÇÕES DO MURO R$ 29.118,26

DESMOBILIZAÇÃO16

R$ 27.281,21MOBILIARIO URBANO

8 PISO E SOLO CIMENTO R$ 261.213,62

R$ 31.558,929 DEMOLIÇÕES PRÉDIO 09

7

SERVIÇOS COM 

INTERFERENCIA 
R$ 65.332,76

TUBULAÇÃO HIDRO-

SANITÁRIA
R$ 522.177,89

5

R$ 378.470,53

R$ 33.571,34

3 MÃO-DE-OBRA

4
INFRAESTRUTURA DA 

OBRA

1 ESCRITÓRIO/CAMPO R$ 21.901,14

60 dias 90 dias

13

R$ 26.354,37

14
INSTALAÇÃO DE 

SEGURANÇA EXTERNA
R$ 67.118,79

2 TRANSPORTE

R$ 221.301,77

6
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 

LÓGICAS

R$ 8.704,00

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO CONTRATUAL

 ETAPAS CUSTO 30 dias 240 dias

Obra: EXECUÇÃO DO ANEL DE INFRA-ESTRUTURA  DO HESFA

210 dias 180 dias150 dias120 dias

PROCEDIMENTOS 

ADMINISTRATIVOS DA UFRJ 

/ MOBILIZAÇÃO DA 

CONTRATADA

—

]


