



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO - UFRJ
ESCRITÓRIO TÉCNICO DA UNIVERSIDADE- ETU
COORDENAÇÃO DE PRESERVAÇÃO DE IMÓVEIS TOMBADOS - COPRIT

Data: 11/05/2017
BDI: 27,42%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO							
PROCESSO: 23079.024502/2017-74 - OBRA DE REMOÇÃO PONTUAL DE DESPLACAMENTO DO REVESTIMENTO DAS FACHADAS DA FACULDADE DE DIREITO E APLICAÇÃO DE CHAPISCO PARA CONSOLIDAÇÃO DOS DANOS – UFRJ							
Local: Rua Mocorro Filho, 8 Centro - RJ							
	ETAPAS	CUSTO	De 1 à 30 dias	De 31 à 35 dias	De 36 à 40 dias	De 41 à 45 dias	De 46 à 75 dias
	PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS TIVOS DA UFRJ / MOBILIZAÇÃO DA CONTRATADA						
1.1	ESCRITORIO/CAMPO	R\$ 1.022,27		100,00% R\$ 1.022,27			
1.2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 14.740,00		30,00% R\$ 4.422,00	40,00% R\$ 5.896,00	30,00% R\$ 4.422,00	
1.3	INFRA ESTRUTURA DE OBRA	R\$ 18.190,53		80,00% R\$ 14.552,42	10,00% R\$ 1.819,05	10,00% R\$ 1.819,05	
1.4	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO E SEGURANÇA	R\$ 1.945,15		30,00% R\$ 583,55	40,00% R\$ 778,06	30,00% R\$ 583,55	
2	DEMOLIÇÃO, REMOÇÕES E RETIRADAS	R\$ 824,10			100,00% R\$ 824,10		
3.0	REVESTIMENTOS	R\$ 318,00				100,00% R\$ 318,00	
4.0	DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 1.166,24				100,00% R\$ 1.166,24	
	RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO						
	PARCELAS SEM BDI	R\$ 38.206,29		R\$ 20.580,24	R\$ 9.317,21	R\$ 8.308,84	
	PARCELAS COM BDI / TOTAL GERAL DA OBRA	R\$ 48.680,98		R\$ 26.222,54	R\$ 11.871,63	R\$ 10.586,81	