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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO - UFRJ
ESCRITORIO TECNICO DA UNIVERSIDADE- ETU
COORDENACAO DE PRESERVACAO DE IMOVEIS TOMBADOS - COPRIT

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

PROCESSO: 23079.024502/2017-74 - OBRA DE REMOGAO PONTUAL DE DESPLACAMENTO DO REVESTIMENTO DAS FACHADAS
DA FACULDADE DE DIREITO E APLICAGAO DE CHAPISCO PARA CONSOLIDAGAO DOS DANOS — UFRJ

Local: Rua Mocorro Filho, 8 Centro - RJ

ETAPAS CUSTO De 1 a 30 dias De 31 a 35 dias De 36 a 40 dias De 41 a 45 dias De 46 a75 dias
PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS
TIVOS DA UFRJ / MOBILIZAQAO DA
CONTRATADA
100,00%
1.1 |ESCRITORIO/CAMPO R$ 1.022,27 RS 1.022.27
~ 30,00% 40,00% 30,00%
1.2 |ADMINISTRAGAO DA OBRA R$ 14.740,00 R$ 4.422,00 R$ 5.896,00 R$ 4.422,00
80,00% 10,00% 10,00%
1.3 |INFRA ESTRUTURA DE OBRA R$ 18.190,53 R$ 14.552,42 R$ 1.819,05 R$ 1.819,05
1.4 SINALIZAQAO DE TRANSITO E 30,00% 40,00% 30,00%
" |SEGURANGCA R$ 1.945,15 R$ 583,55 R$ 778,06 R$ 583,55
2 |DEMOLICAO, REMOCOES E RETIRADAS Lo e
o ¢ R$ 824,10 R$ 824,10
I 00000000
3.0 |REVESTIMENTOS ———
. R$ 318,00 R$ 318,00
I 00000
4.0 |DESMOBILIZACAO 100.00%
’ 5 R$ 1.166,24 R$1.166,24
I
RECEBIMENTO PROVISORIO E
DEFINITIVO
PARCELAS SEM BDI R$ 38.206,29 R$ 20.580,24 R$9.317,21 R$ 8.308,84
PARCELAS COM BDI/TOTAL GERAL DA OBRA| R$ 48.680,98 R$ 26.222,54| R$11.871,63| R$10.586,81
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Data:11/05/2017
BDI:27,42%



