P, U‘F R|J u UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
I 1o y % ] MATRIZ DE ALOCACAO DE RISCOS ESCRITORIO TECNICO DA UNIVERSIDADE
‘" - ESCRITORIO TECNICO
. 1920 | 2020 DA UNIVERSIDADE
Setor: EPLAN CCJE-CFCH
Objeto: Troca e Readequagédo de Esquadrias das Salas de Aula e Biblioteca do prédio anexo ao CFCH Controle: SS2020-206
Local: Campus Praia Vermelha Processo: 23079.210752/2020-21
Item Tipo de Risco Evento de Risco Materializacao Mitigacao Atribuigdo
Aumento de Custo. — Clausula contratual impondo a corre¢ao dos erros por conta do contratado
1 Projeto Erros e falhas técnicas no projeto elaborado pela contratante Aumento de Prazo. P ¢ P ) Contratada
Retrabalhos.
— Responsabilidade da solucdo de engenharia do Contratado.
9 Proieto Estimativa do cronograma de execugdo, de investimentos e aspectos Atraso no Cronograma de Realizacdo dos — Nao pagamento se os niveis de servigo exigidos nos critérios de aceitabilidade expostos no Termo de Contratada
J congéneres. Projetos Referéncia ndo forem atingidos.
— Seguro Riscos de Engenharia
Aumento de Custo. — Clausula contratual impondo a corre¢ao dos erros por conta do contratado
3 Orgamento Erros e falhas técnicas no orgamento elaborado pela contratante. Aumento de Prazo. P ¢ p ' Contratada
Retrabalhos.
Aumento de Custo. — Clausula contratual impondo a corre¢do dos erros por conta do contratado
4 Orgamento Erros no orcamento fornecido pela contratada Aumento de Prazo. P ¢ P ' Contratada
Retrabalhos.
Aumento de Custo.
5 Orgcamento Alteracdo por parte da Contratante. Aumento de Prazo. — Celebragao de aditivo contratual. Contratante
Retrabalhos.
6 Autorizagdes/Licencas/Permissdes  [Processo de Inicio dos Servicos Moroso por parte da UFRJ. Aumento do Prazo — Atuagdo efetiva da PR6. Contratante
7 Autorizagdes/Licencgas/Permissoes Nao ob}engao de autorizagbes, licengas e permissdes exigidas para a Aumento do Prazo. — Controle e monitoramento do Licenciamento. Contratada
execucao das obras
8 Autorizagdes/Licencas/Permissfes  |Atraso ou ndo renovagdo das licencas, quando do seu vencimento. Aumento do Prazo — Controle e monitoramento do Licenciamento. Contratada
— Cumprimento da Legislagao;
. . o e . . Aumento de Custo. trol it t Meio Ambiente;
9 Meio Ambiente Multas e agGes judiciais por descarte inadequado de residuos — Controle e montotamento do Meio Ambiente Contratada
— Pessoal qualificado;
— Equipamentos Licenciados.
— Cumprimento da Legislacao;
10 Meio Ambiente Embargo ambiental de locais de deposi¢do de material de bota-fora Aumento de Prazo. — Controle e H.lomtoramento do Meio Ambiente; Contratada
— Pessoal qualificado;
— Equipamentos Licenciados.
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Modificacbes das

Aumento de Custo.

— Revisdo Prévia de Documentagao.

11 especificagdes de Falha das Diretrizes. Aumento de Prazo — Em caso de omissdes ou erros significativos o contratante assume o 6nus decorrente dos mesmos, através [Contratante
Servigo ' de alteracdo contratual, respeitando os limites e condic¢Ges previstos no Edital e na legislagdo aplicavel
ModificagOes das
12 especificagdes de Falhas ou omiss@es no Edital. Né&o atingimento do escopo. — Revisao Prévia de Documentagio Contratante
Servico
Modificacbes das Mudancas de projeto por determinacao de outras entidades publicas Aumento de Custo.
13 especificagdes de (prefeitura, corpo de bombeiros, etc.) ou exigidas para obtengdo do Aumento de Prazo. — Celebragio de aditivo contratual. Contratada
Servigo licenciamento ambiental do empreendimento. Retrabalhos.
Modificagbes das Aumento de Custo.
14 especificagdes de Mudancas no Escopo do Projeto por parte da UFRJ. Aumento de Prazo. — Celebragao de aditivo contratual. Contratante
Servico Retrabalhos.
Modificacdes das Mudanca de Projetos apresentados pela contratada, que ndo tenham sido [Aumento de Custo
15 especificacOes de .. ¢ ) P P 4 ' — Responsabilidade da solucdo de engenharia do contratado; Contratada
- solicitadas pelo Contratante. Aumento de Prazo.
Servico
Atraso no Cronograma de Realizacdo das
- Greves, manifestagOes sociais e/ou publicas, comogdes sociais e Obras. . .
16 Eventos Sociais ¢ P ¢ — Seguro Riscos de Engenharia Contratada
protestos. Aumento de custos.
Perda de Receitas.
Modificacbes das
e . Aumento de Custo. . ~ .
17 especificagdes de Mudanca de Projetos apresentados pela contratante Aumento de Prazo — Responsabilidade da solugdo de engenharia do contratado; Contratada
Servigo '
Contratante
Aumento do Prazo arca com 0 Custo
18 Patrimonio Histdrico, artistico e cultural |Descobertas arqueoldgicas ou interferéncias com patrimonio cultural. Aumento do Custo. — Administragdo deve avaliar areas de relevancia arqueoldgica, tornando publico o Estudo dos aditivos de
' valor devido a
prazo (reajustamento)
Danos causados por acidentes de trabalho ou por seguranca inadequada . . . . :
19 Seguranca do Trabalho . P P gurang a Aumento do Custo — Exigéncia de garantia contratual ou Seguro de Riscos de Engenharia. Contratada
do canteiro de obras.
20 Danos Prejuizos causados a instalac@es existentes devido a realizacao das obras. |Aumento de Custo. — Seguro Riscos de Engenharia Contratada
Aumento de Prazo.
Danos Fisicos
21 Danos Prejuizos causados a terceiros devido a realizacdo das obras. Aumento de Custo. — Seguro de Responsabilidade Civil Contratada
Aumento de Prazo.
SituagOes de obra que configurem danos da natureza como enxurradas, Danos Fisicos
. . escorregamentos, desabamentos, alagamento, vendaval e congéneres . .
22 Caso fortuito ou forga maior g . » a1ag ’ . g ' . |Aumento de Custo. — Seguro Riscos de Engenharia Contratante
desde que ndo sejam causados ou agravados por negligéncia ou omisséo
Aumento de Prazo.
do contratado.
. . . L Custos adicionais gerados por agdes judiciais contra o construtor e 0s , ., .
23 Aco0es trabalhistas ou indenizatdrias g por aGoes | x Aumento do Custo — Clausula contratual prevendo que o contratado arca com os prejuizos ocorridos Contratada
seus subcontratados por forga da execucao da obra.
- . Interposica Oes judiciais contr ntratan rcon Aument to. lausul tratual tenca rt t i trat
24 Decisdo Judicial terposicdo de acGes judiciais contra o contratante por conta da umento do Custo — Clausula contratual prevendo a retengdo de parte dos pagamentos devidos ao contratado no caso do Contratada

realizacdo da obra por fatores atribuiveis a contratada.

Aumento do Prazo.

contratante ser acionado judicialmente por fatores imputaveis ao contratado.
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— Clausula contratual dispondo que o contratado arca com os prejuizos advindos de chuvas ocorridas dentro

25 Caso fortuito ou forga maior Chuvas ou outros eventos climaticos. Aumento de Prazo. das médias historicas nos Ultimos 12 meses, arcando o contratante com os danos advindos de chuvas acima  |Contratada
da média histoérica.
Alteracdo Legislativa ou Regulatdria apé licaca Edital, n .
~ . n te_a(;ao egislativa ou Regu a.to a.apos a pub . cagdo do Edital, no Aumento de Custo. — Revisao do Cronograma
26 AlteracOes normativas ambito de qualquer ente federativo que afetem diretamente os encargos e o > . . . .. . Contratante
custos para realizacdo dos Projetos Aumento de Prazo. — Reequilibrio Econdmico-Financeiro por meio de Aditivo Contratual (excepcional)
Aumento de Custo — Condic¢oes de Habilitacdo;
27 Construcdo/Implantagéo Prejuizos causados por erros e defeitos na execugéo da obra. Aumento de Prazol — Clausula contratual prevendo a aplicacdo de penalidades e de rescis@o unilateral do contrato; Contratada
' — Seguro Riscos de Engenharia.
Aumento de Custo. — Clausula contratual impondo a correc¢do dos erros por conta do contratado
28 Construcao/Implantacéo Administracéo inadequada da construcéo. Atraso no Cronograma de Realizagdo das , P 0649 p - . Contratada
Obras — Clausula contratual prevendo a aplicagdo de penalidades e de rescisdo unilateral do contrato.
x ~ T . . Atraso no Cronograma de Realizacdo das A . .
29 Construcdo/Implantacéo Inadimpléncia dos fornecedores de materiais e/ou equipamentos. Obras — Exigéncia de garantia contratual ou seguro garantia . Contratada
« « x . x Aumento de Custo. lausul tratual i d ao d tad tratado.
30 Construcao/Implantacéo Implantacéo de canteiro em local ndo aprovado pela Contratante. —C a,lusu a contratua imponco a Corr.eqa? 05 CTI0S por conta do con fa aco Contratada
Aumento de Prazo. — Clausula contratual prevendo a aplicagdo de penalidades e de rescisdo unilateral do contrato.
< « . C Aumento de Custo. ~ .
31 Construcdo/Implantacéo Mudanca de Canteiro por solicitagdo da Contratante. Aumento de Prazo — Celebragao de aditivo contratual. Contratante
Aumento de Custo. , . ~
x « x — Clausula contratual impondo a correcdo dos erros por conta do contratado.
32 Construcao/Implantacédo Erro de locacdo da obra. Aumento de Prazo. , R : . . . Contratada
Retrabalhos — Cléusula contratual prevendo a aplicacdo de penalidades e de rescisdo unilateral do contrato.
x « ~ . . . L Aumento de Custo. lausul tratual i d ao d t tratado.
33 Construcao/Implantacédo InstalacBes de canteiro subdimensionados para os funciondrios. —C a,msu a contratua | imponco a Corr.ega? 05 CTT0S por conta do con fa aco Contratada
Aumento de Prazo. — Clausula contratual prevendo a aplicagdo de penalidades e de rescisdo unilateral do contrato.
34 Construcao/Implantacéo Atraso no recebimento de materiais. Aumento de Prazo. — Clausula contratual prevendo a aplicagdo de penalidades e de rescisdo unilateral do contrato. Contratada
Aumento de Custo. — Clausula contratual impondo a corre¢do dos erros por conta do contratado
35 Construcao/Implantacédo Execucgdo em desconformidade com o projetado. Aumento de Prazo. , P ¢ - P . . . Contratada
Retrabalhos — Cléusula contratual prevendo a aplicacdo de penalidades e de rescisdo unilateral do contrato.
Prejuizos decorrentes de erros na realizacdo das obras, verificados pela _, Seouro Riscos de Eneenharia:
36 Construcdo/Implantagéo fiscalizagéo, acabamentos e utilizagdo de materiais inadequados ou fora  |Aumento do Custo. guro ] oheen ’ Contratada
de especificacdes — Condigoes de Habilitagao.
. . . . . Atraso no Cronograma de Realizacdo dos , L . - .
37 Imprevistos Econdmicos Problemas de liquidez financeira da empresa Projetos — Clausula contratual prevendo a aplicag¢do de penalidades e de rescis@o unilateral do contrato. Contratada
. . Aumento do pre¢o nos insumos e servigos para execugéo das obras e/ou  |Aumento do Custo. . :
38 Imprevistos Econ6micos L preg . GoS P . ¢ . — Seguro Riscos de Engenharia Contratada
estimativa incorreta do custo dos insumos e servicos a serem realizados
Descontinuidade da prestagéo de servigos, ainda que publicos, ou no o
. N ) . . Atraso no Cronograma de Realizacao das . :
39 Imprevistos Econdmicos fornecimento de insumos ao contratante, ou mudanga do local de origem Obras — Seguro Riscos de Engenharia Contratada
dos insumos dos servigos. '
Atraso no Cronograma de Realizacdo dos
. - Projetos . T
40 Imprevistos Economicos Atraso nos Pagamentos por parte da Contratante. J — Priorizacdo do Pagamento pela PR-3 Contratante

Desequilibrio econdémico-financeiro da
empresa.
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Danos causados por acidentes de trabalho ou por seguranca inadequada

41 Seguranca do Trabalho . Aumento do Custo — Exigéncia de garantia contratual ou Seguro de Riscos de Engenharia. Contratada
do canteiro de obras.
. . S N Aumento de Custo. - ..
48 Seguranca do Trabalho Prejuizos causados a terceiros devido a realizacéo das obras. — Seguro de Responsabilidade Civil Contratada
Aumento de Prazo.
— Clausula contratual dispondo que o contratado arca com os prejuizos advindos de chuvas ocorridas dentro
49 Caso fortuito ou forga maior Chuvas ou outros eventos climaticos. Aumento de Prazo. das médias historicas nos Ultimos 12 meses, arcando o contratante com os danos advindos de chuvas acima  [Contratada
da média historica.
N . - N&o obtencdo de autorizaces, licengas e permissdes exigidas para a . . .
50 Autorizag6es/Licengas/Permissdes ene ¢ csep g P Aumento do Prazo. — Controle e monitoramento do Licenciamento. Contratada
execucdo das obras
> Condicdes de Habilitacao;
~ « - . x . Aumento de Custo. , N . - .
51 Construcao/Implantacédo Prejuizos causados por erros e defeitos na colocacéo das janelas. > Clausula contratual prevendo a aplicacdo de penalidades e de rescisao unilateral do contrato; Contratada

Aumento de Prazo.

> Seguro risco de engenharia.

Rio de Janeiro, 18 de agosto de 2020

"V luda, Oz

Paula Lage Agrize
Gerente E-Plan CFCH-CCJE
Siape 3013213
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